



Gmina Suchy Las



Nr sprawy: BI.7013.3.17.2015

Suchy Las, dnia 6 maja 2015r.

Sz. Pan

Grzegorz Łukszo
Radny Gminy Suchy Las

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 23.04.2015 dotyczącą ścieżki rowerowej na trasie Radojewo-Biedrusko poniżej wyjaśnienia w przedmiotowym zakresie.

- Ad. 1 W załączeniu informacja dotycząca prowadzonych działań związanych z budową ścieżki rowerowej.
- Ad. 2 kserokopie korespondencji w zakresie uzgodnień z podmiotami są w przygotowaniu i zostaną przekazane w terminie do dnia 15 maja 2015.
- Ad. 3 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie wydana dnia 12 maja 2015.
- Ad. 4 Termin rozpoczęcia robót budowlanych związanych z budową ścieżki rowerowej jest uzależniony od uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Postępowanie prowadzone będzie przez Starostę Poznańskiego.

Z poważaniem

WOJT
mgr Grzegorz Wojtera

Otrzymują:

1. Adresat
2. Przewodnicząca Rady Gminy
p. Małgorzata Salwa-Haibach
3. BI a/a

Dotyczy: ścieżki rowerowej Radojewo – Biedrusko

rok 2009

- środkami i staraniem Gminy Suchy Las wykonana została koncepcja ścieżki rowerowej Radojewo - Biedrusko

rok 2010

- Gmina zleciła wykonanie projektu ścieżki

28.05.2010

- na wniosek Prezydenta Miasta Poznania, nastąpiła zmiana trasy ścieżki rowerowej w stosunku do koncepcji

2011

- wykonany został projekt, projektant rozpoczął procedury uzgodnień z instytucjami
- Lasy Państwowe odmówiły uzgodnienia proponowanej trasy ścieżki ze względu na wejście rowami i skarpami na teren Lasów i związaną z tym konieczność zmiany przeznaczenia terenu skarp z terenów leśnych na nieleśne, co może nastąpić w trybie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wydania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w trybie spec ustawy drogowej
- celem ułatwienia i przyspieszenia procedur, pojawiła się sugestia Lasów Państwowych zmiany przeznaczenia terenu i wykupu gruntów w trybie spec ustawy drogowej
- ponadto RDOŚ zobowiązał inwestora do wykonania raportu o oddziaływaniu ścieżki rowerowej przebiegającej przy istniejącej, ruchliwej drodze powiatowej na środowisko

sierpień

- Gmina zwróciła się do Starosty z prośbą o zapewnienie przez Powiat środków finansowych na wykup gruntów związanych z budową ścieżki, wydzielone z terenu lasów pasy gruntu, stanowiąc będą poszerzenie pasa drogi powiatowej i jej integralną całość, logiczne i uzasadnione byłoby więc, że właścicielem i zarządcą drogi byłoby Starostwo Powiatowe (orientacyjna powierzchnia terenów do wykupu 2250m²)

listopad

- Starosta odmówił poniesienia kosztów wykupu gruntów,

grudzień

- wobec powyższego Gmina wystąpiła z kolejną interwencją do Starostwa o ponowne rozważenie wykupu niezbędnych do budowy ścieżki gruntów, ponoszenie tych kosztów przez Gminę byłoby niezasadne i w ocenie mieszkańców mogłoby zostać uznane za nieracjonalne, brak wykupu gruntów wiązałby się z koniecznością odstąpienia od realizacji budowy ścieżki rowerowej

2012

- marzec
- po monicie przesłanym do Powiatu, Starosta Poznański poinformował, że wykup gruntów pod ścieżkę rowerową przez Starostwo, możliwy będzie jedynie poprzez przeprowadzenie procedury uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji zgodnie ze Spec Ustawą Drogową
 - Starosta zwrócił się o przekazanie dokumentacji do Zarządu Dróg Powiatowych
- kwiecień
- Gmina przekazała do ZDP dokumentację oraz wszystkie posiadane decyzje i uzgodnienia
- czerwiec
- ZDP negatywnie zaopiniował projekt ścieżki rowerowej w zakresie barier sprężystych, równocześnie ZDP zapewnił, że po otrzymaniu potwierdzenia o poniesieniu przez Gminę Suchy Las kosztów realizacji zadania i zobowiązaniu się do całorocznego utrzymania ścieżki rowerowej, przystąpi do procedur mających na celu uzyskanie decyzji ZRID,
 - w związku z negatywną opinią projektu ścieżki przez ZDP, Gmina wezwała projektanta do uzupełnienia dokumentacji, co zostało przez projektanta ścieżki bezzwłocznie uzupełnione i przekazane do ZDP
- lipiec
- Gmina potwierdziła wcześniejsze deklaracje dotyczące poniesienia kosztów budowy ścieżki, zanegowała jako niezasadne ponoszenie kosztów utrzymania ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej przez Gminę
- wrzesień
- w związku z brakiem odpowiedzi od ZDP, Gmina wystąpiła z zapytaniem o udzielenie informacji na jakim etapie znajduje się postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji i na kiedy przewidziane jest uzyskanie decyzji, informacja konieczna była celem zaplanowania w budżecie na rok 2013 środków na budowę ścieżki
- 22 październik
- w piśmie ZDP potwierdził, że koszty wykupu gruntów konieczne do zrealizowania ścieżki zostaną poniesione przez Powiat Poznański,
 - ponadto ZDP podtrzymał swoje stanowisko, że koszty całorocznego utrzymania ścieżki rowerowej powinny być ponoszone przez Gminę Suchy Las
 - ZDP podniósł także, że uzyskanie decyzji środowiskowej oraz sporządzenie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko jest po stronie Gminy

2013

- luty
- po uchwaleniu budżetu na rok 2013 zawarta została umowa na opracowanie raportu oddziaływaniu inwestycji na środowisko
- sierpień
- zakończono prace na raportem
- 17 września
- Gmina wystąpiła do RDOŚ o wznowienie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

wrzesień 2013 – maj 2014 RDOŚ prowadziła postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2014

- maj – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy ścieżki rowerowej,
- grudzień – do Wójta Gminy został złożony wniosek i wszczęto postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

12 maja 2015 termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach