

Sz. Pan

Grzegorz Łukszo

Radny Gminy Suchy Las

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 26.04.2018r. (data wpływu do urzędu) dotyczącą ścieżki rowerowej Radojewo-Biedrusko etap II przekazuję następujące informacje.

1. Jako załącznik nr 1 (A,B,C,D) przekazuję pisma firmy INFRADROG Sp. z o.o. Sp. K.
2. Jako załącznik nr 2 przekazuję umowę z firmą INFRADROG Sp. z o.o. Sp. K.
3. Przekazanie wniosku o aneks do Referatu Zamówień Publicznych nastąpiło dnia 09.02.2018r. Wtedy rozpoczęto procedurę związaną z przygotowaniem aneksu terminowego (załącznik nr 3) w tym uzyskanie zgody Urzędu Marszałkowskiego.
4. Firma INFRADROG Sp. z o.o. Sp. K. realizowała na terenie Gminy Suchy Las zadania:
  - 1) przebudowa ul. Nektarowej w Suchym Lesie, realizacja czerwiec – listopad 2015r., koszt: 1 524 093,33 zł brutto – prace zakończone przed terminem,
  - 2) budowa ul. Żurawinowej w Suchym Lesie, realizacja wrzesień – grudzień 2015r., koszt: 811 989,75 zł brutto – prace zakończone przed terminem.
5. Jako załącznik nr 4 przekazuję harmonogram prac;
6. Dla realizacji ścieżki rowerowej został powołany Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz Przyrodniczego. Przyczyną opóźnień była się wycinka drzew, niezależna od Wykonawcy i Zamawiającego.
7. Na odcinku występowania świetlistej dąbrowy zostały zakończone roboty ziemne związane z budową nasypu, Wykonawca przystępuje wykonania warstwy odcinającej.
8. Termin 30 czerwca 2018r. jest ostatecznym na wykonanie robót budowlanych.

Z poważaniem

**WÓJT**  
*mgr Grzegorz Wojtera*

Otrzymują:


1. Adresat
2. Przewodnicząca Rady Gminy  
p. Małgorzata Salwa-Haibach
3. BI a/a




L. dz. 002/RB/2017

Urząd Gminy Suchy Las  
ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy  
1686/2017/DG  
Wpłynęło dn. 07-11-2017  
Przyjęto przez:  
Marta Sobczak

Poznań 07.11. 2017r.



02Y00E5BJ



*P. T. Juszczak*  
*9.11.17 ASL*

Gmina Suchy Las

ul. Szkolna 13

62 – 002 Suchy Las

## Dot. „Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko – II etap”

Infradrog RDM Sp. z o.o. w nawiązaniu do pisma złożonego dnia 27 września 2017 roku dotyczącego nieusuniętych kolidujących drzew z projektowaną trasą ścieżki informuje, że wycinka drzew nie została zakończona. Powyższe uniemożliwia realizację prac i ma wpływ na termin zakończenia całości robót, bowiem zgodnie z warunkami kontraktowymi do Zamawiającego należy wycinka drzew.

Z poważaniem

KIEROWNIK BUDOWY  
mgr inż. Przemysław Szczypanowicz  
upr. do kierowania i nadzorowania  
robotami budowlanymi, bez ograniczeń  
w specjalności drogowej  
Nr upraw. WKP/0081/OWÓD/00

INFRADROG RDM Spółka z o. o.

ul. Kochanowskiego 2A, 64-800 Chodzież  
tel. +48 67 343 16 40 fax. +48 67 348 58 58

e mail: biuro@infradrog.pl

www.infradrog.pl




P. I. ZP  
P.

L.dz. 072/09/2017

Chodzież, 27.09.2017r.

Urząd Gminy Suchy Las  
Szkołna 13, 62-002 Suchy Las  
10269.2017.DG  
Wpłynęło dn. 29-09-2017  
Przyjęto przez:  
Grażyna Podedworna



02Y00E04Z

Do:

**Gmina Suchy Las**  
ul. Szkołna 13  
62-002 Suchy Las

P. I. J. J. J.  
27.09.17


Dot. „Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko – II etap”

Infradrog RDM Sp.z o.o. (dawniej Infrakom Roboty Drogowo-Mostowe Sp. z o.o.) w związku z realizacją w/w zadania informuje co następuje:

1. Wykonawca w dniu 22.09.2017r. przejął Plac Budowy od Zamawiającego. Jednakże na terenie budowy nadal znajdują się jeszcze nieusunięte drzewa kolidujące z projektowaną trasą ścieżki. Powyższe uniemożliwia realizację prac, bowiem zgodnie z warunkami kontraktowymi do Zamawiającego należy wycinka drzew. Powyższe wpłynie na terminy zakończenia.
2. W zakresie Wykonawcy przy realizacji zadania jest przebudowa kabla telekomunikacyjnego, którego gestorem jest Wojsko. Wykonawca dokonał wielu starań w zakresie akwizycji koniecznego do przebudowy telekomunikacyjnego kabla doziemnego. Jednakże ze względu na uwarunkowania zewnętrzne (duża ilość prowadzonych robot w Polsce) oraz nietypową specyfikę kabla jego wyprodukowanie wraz z dostawą Producent określił na 10 tygodni. Wykonawca dokonał wszelkich starań w celu zabezpieczenia przedmiotowego kabla tj. otrzymał stosowne do zatwierdzenia materiału dokumenty, przekazał je Inżynierowi, otrzymał jego zatwierdzenie i dokonał stosownego zamówienia. Jednakże niezależny jest od Wykonawcy termin dostawy kabla. W związku z powyższym Wykonawca dopiero po dostawie kabla będzie mógł rozpocząć przebudowę sieci telekomunikacyjnej. Powyższe wpłynie na termin realizacji.

Z uwagi na przedstawione argumenty i po ustaniu okoliczności opisanych w punkcie 1 Wykonawca będzie wnioskował odrębną korespondencją o zmianę terminu realizacji z przyczyn od niego niezależnych.

Z poważaniem

PROKURANT  
  
Przedstawiciel Sąd. powołał

**INFRADROG RDM Sp. z o.o.**  
64-800 Chodzież, ul. Kochanowskiego 2A  
NIP 607-008-09-06, REGON 302699970

URZĄD GMINY SUCHY LAS	
Wpł.	29. 09. 2017
L. dz.	.....

**INFRADROG RDM Spółka z o. o.**

ul. Kochanowskiego 2A, 64-800 Chodzież  
tel. 67 343 16 40 fax. +48 67 348 58 58  
e-mail: biuro@infradrog.pl



Urząd Gminy Suchy Las  
ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy

**1081.2018.06**

Wpłynęło dn. 26-01-2018

Przyjęto przez:


Marta Sobczak



02Y00EFGQ

L.dz. 006/01/2018

Chodzież, 26.01.2018r.



Do:

*M. T. Sobczak*  
*26.01.2018*

**Gmina Suchy Las**  
**ul. Szkolna 13**  
**62-002 Suchy Las**

Dot.: Budowa ścieżki rowerowej Radojewo – Biedrusko – etap II

Infradrog Chodzież Sp.z o.o. Sp. K. (dawniej Infradrog RDM Sp.z o.o.) na podstawie zapisów Umowy nr 651/2017 z dnia 25.08.2017r., w szczególności §17 ust. 2 wnioskuje o zmianę terminu realizacji opisanego w §3 ust. 1 niniejszej umowy w związku z wystąpieniem okoliczności uniemożliwiających wykonywanie robót, a związanych z brakiem wycinki istniejących drzew.

#### UZASADNIENIE

*20.09.2017r*

W dniu 25.08.2017 została podpisana umowa a w dniu 28.09.2017r. został przekazany Wykonawcy Plac Budowy (protokół w załączeniu). Jednakże Wykonawca nie mógł przystąpić do realizacji robót, ponieważ z trasą projektowanej ścieżki kolidowały istniejące drzewa. Zgodnie z warunkami zamówienia wycinka drzew należała do podmiotów trzecich i nie była w zakresie realizacji Wykonawcy. Wykonawca pismami znak 002/RB/2017 z dnia 07.11.2017r. oraz 072/09/2017 z dnia 27.09.2017r. wskazywał na problemy związane z *ZAFM* brakiem możliwości rozpoczęcia prac z uwagi na istniejące drzewa. W dniu ... drzewa *2017* zostały usunięte i można było przystąpić do realizacji zadania. W pierwszej kolejności do wykonania kabla teletechnicznego oraz robót ziemnych. Jednakże zwłoka, nie wynikająca z winy Wykonawcy spowodowała, że roboty ziemne będą wykonywane w okresie zimowym.

Wykonawca informuje również, że przewidywane rozpoczęcie robót umożliwiło realizację kluczowych robót ziemnych w miesiącach wczesno-jesiennych. Z uwagi na niezależne od Wykonawcy okoliczności termin ten jest przesunięty na okres zimowy. Wykonywanie robót ziemnych w miesiącach zimowych wiąże się z większymi nakładami, mniejszą efektywnością wynikającymi ze zmiennych warunków wilgotnościowych, przemarzaniem i odmarzaniem gruntu, trudnościami w poruszaniu się sprzętem, krótszym dniem roboczym z uwagi na zapadające szybciej ciemności. Wykonywanie robót drogowych w takich warunkach powoduje również często konieczność poprawy uprzednio wykonanych robót ze względu na przykładowo nawilgotnienie gruntu, brak nośności etc. W związku z tym, przy analizie terminu realizacji należy wziąć te okoliczności pod uwagę i nie można bezpośrednio odnosić terminu realizacji robót w warunkach jesiennych i zimowych.

**INFRADROG CHODZIEŻ Spółka z o. o. Sp.K.**

ul. Kochanowskiego 2A, 64-800 Chodzież  
tel. +48 67 343 16 40 fax. +48 67 348 58 58

e-mail: [biuro@infradrog.pl](mailto:biuro@infradrog.pl)

[www.infradrog.pl](http://www.infradrog.pl)

---

Reasumując Wykonawca na podstawie powyższego wnioskuje o zmianę terminu na 30.07.2018r. i prosi Zamawiającego o przygotowanie w tym celu stosownej dokumentacji kontraktowej (aneksu).

Z poważaniem

PROKURANT

*[Signature]*  
Przedstawicielstwa

INFRADROG CHODZIEŻ sp. z o.o. sp. k.  
64-800 Chodzież, ul. Kochanowskiego 2A  
NIP 607-008-09-06, REGON 302699970

---

INFRADROG CHODZIEŻ Spółka z o. o. Sp.K.

ul. Kochanowskiego 2A, 64-800 Chodzież  
tel. +48 67 343 16 40 fax. +48 67 348 58 58  
e-mail: [biuro@infradrog.pl](mailto:biuro@infradrog.pl)  
[www.infradrog.pl](http://www.infradrog.pl)



B1

p-

L.dz. 006/01/2018

Chodzież, 05.02.2018r.

p.t. Juszczyk  
9.02.18 JS

Do:

**Gmina Suchy Las****ul. Szkolna 13  
62-002 Suchy Las**Urząd Gminy Suchy Las  
Szkolna13, 62-002 Suchy Las

1676 2018 DG


Wpłynęło dn. 05-02-2018

Przyjęto przez:

Grażyna Podedworna



02Y00EH8X

Dot.: **Budowa ścieżki rowerowej Radojewo – Biedrusko – etap II**

W uzupełnieniu do pisma złożonego dnia 26.01.2018r Infradrog Chodzież Sp.z o.o. Sp. K. (dawniej Infradrog RDM Sp.z o.o.) na podstawie zapisów Umowy nr 651/2017 z dnia 25.08.2017r., w szczególności §17 ust. 2 wnioskuje o zmianę terminu realizacji opisanego w §3 ust. 1 niniejszej umowy w związku z wystąpieniem okoliczności uniemożliwiających wykonywanie robót, a związanych z brakiem wycinki istniejących drzew.

#### UZASADNIENIE

W dniu 25.08.2017 została podpisana umowa a w dniu 20.09.2017r. został przekazany Wykonawcy Plac Budowy (protokół w załączeniu). Jednakże Wykonawca nie mógł przystąpić do realizacji robót, ponieważ z trasą projektowanej ścieżki kolidowały istniejące drzewa. Zgodnie z warunkami zamówienia wycinka drzew należała do podmiotów trzecich i nie była w zakresie realizacji Wykonawcy. Wykonawca pismami znak 002/RB/2017 z dnia 07.11.2017r. oraz 072/09/2017 z dnia 27.09.2017r. wskazywał na problemy związane z brakiem możliwości rozpoczęcia prac z uwagi na istniejące drzewa. W dniu 17.11.2017r drzewa zostały usunięte i można było przystąpić do realizacji zadania. W pierwszej kolejności do wykonania kabla teletechnicznego oraz robót ziemnych. Jednakże zwłoka, nie wynikająca z winy Wykonawcy spowodowała, że roboty ziemne będą wykonywane w okresie zimowym.


Wykonawca informuje również, że przewidywane rozpoczęcie robót umożliwiło realizację kluczowych robót ziemnych w miesiącach wczesno-jesiennych. Z uwagi na niezależne od Wykonawcy okoliczności termin ten jest przesunięty na okres zimowy. Wykonywanie robót ziemnych w miesiącach zimowych wiąże się z większymi nakładami, mniejszą efektywnością wynikającymi ze zmiennych warunków wilgotnościowych, przemarzaniem i odmarzaniem gruntu, trudnościami w poruszaniu się sprzętem, krótszym dniem roboczym z uwagi na zapadające szybciej ciemności. Wykonywanie robót drogowych w takich warunkach powoduje również często konieczność poprawy uprzednio wykonanych robót ze względu na przykładowo nawilgotnienie gruntu, brak nośności etc. W związku z tym, przy analizie terminu realizacji należy wziąć te okoliczności pod uwagę i nie można bezpośrednio odnosić terminu realizacji robót w warunkach jesiennych i zimowych.

**INFRADROG CHODZIEŻ Spółka z o. o. Sp.K.**ul. Kochanowskiego 2A, 64-800 Chodzież  
tel. +48 67 343 16 40 fax. +48 67 348 58 58  
e-mail: bluro@infradrog.pl  
www. infradrog.pl

---

Reasumując Wykonawca na podstawie powyższego wnioskuje o zmianę terminu na 30.06.2018r zakończenie robót budowlanych a do 30.07.2018r. wykonania mapy powykonawczej z potwierdzenie złożenia do ośrodka. Prosimy Zamawiającego o przygotowanie w tym celu stosownej dokumentacji kontraktowej (aneksu).

Z poważaniem

INFRADROG  
  
S. Szymonowicz

**INFRADROG CHODZIEŻ sp. z o.o. sp. k.**  
64-800 Chodzież, ul. Kochanowskiego 2A  
NIP 607-008-09-06, REGON 302699970



NAZWA ZADANIA: Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko - II etap.  
(ZP.271.8.2017)

UMOWA Nr CRU.....<sup>651/2017</sup>  
926 92601 6057/6059 BI/WPF/2017/0003

zawarta w dniu <sup>25.08.</sup> 2017 roku pomiędzy  
Gminą Suchy Las z siedzibą w Suchym Lesie przy ul. Szkolnej 13 zwaną dalej  
„Zamawiającym” reprezentowaną przez:

GRZEGORZA WOJTERĘ - WÓJTA GMINY

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,  
a przedsiębiorcą działającym pod firmą:  
INFRADROG RDM Sp. z o.o., ul. Jana Kochanowskiego 2A, 64-800 Chodzież,  
NIP 6070080906, REGON 302699970, wpisanym do KRS pod numerem 0000525536  
(prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział  
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego),  
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”, reprezentowaną przez:  
Pana Bartosza Nadrowskiego- Prokurenta

Niniejsza umowa jest wynikiem zamówienia publicznego realizowanego na podstawie  
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.z  
2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami; dalej zwana Pzp) oraz następstwem wyboru przez  
Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym prowadzonym w  
trybie przetargu nieograniczonego na zadanie o nazwie:  
„Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko – II etap”, oznaczone: ZP.271.8.2017.

UWAGA: projekt jest finansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu  
Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju  
Regionalnego (projekt pn. „Poprawa efektywności transportu poprzez budowę ścieżki  
Radojewo-Biedrusko w gminie Suchy Las II etap”).

## § 1

### Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową ścieżki rowerowej na odcinku Radojewo- Biedrusko (II etap).
2. Zakres robót obejmuje wybudowanie odcinka ścieżki rowerowej w oparciu o załączoną dokumentację (załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia): projekt budowlano-wykonawczy oraz przedmiar robót. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
  - usunięcie kolizji kabli telekomunikacyjnych,
  - budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego obramowaną obrzeżem betonowym,
  - nawierzchnie wjazdów i zatok autobusowych,
  - wycinkę drzew i krzewów,
  - oznakowanie pionowe i poziome (w tym wykonanie tablic informacyjnych o dofinansowaniu inwestycji ze środków UE, zgodnie z wymaganiami WRPO na lata 2014-2020),
  - roboty wykończeniowe i inne.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku I do SIWZ, który stanowi dokumentacja techniczna wykonana przez: Biuro Inżynierijno- Techniczne KIER mgr inż. M. Łebedyński oraz Przedsiębiorstwo Usługowo- Wykonawcze TELEROM Wilhelm Romanczukiewicz.



NAZWA ZADANIA: Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko - II etap.  
(ZP.271.8.2017)

4. Wykonawca po zapoznaniu się z Zakresem zamówienia oświadcza, że zobowiązuje się wykonać wszystkie elementy zamówienia zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) z dnia 10.06.2017 roku (postępowanie oznaczone ZP.271.8.2017).

## § 2

### Nadzór inwestorski

Nadzór Inwestorski będzie prowadziła firma ABAKUS PROWADZENIE I NADZOROWANIE INWESTYCYJ BARBARA KUBIAK, UL. POLNA 48/4, 60-533 POZNAŃ

## § 3

### Termin realizacji umowy

1. Strony postanawiają, iż Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie do 30.04.2018 roku (wraz z uzyskaniem pełnej dokumentacji powykonawczej- w tym mapy inwentaryzacyjnej potwierdzonej przez Starostwo Powiatowe)
2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym – załącznik nr 1 do umowy.
3. Wykonawca przedłoży do zaakceptowania Zamawiającemu w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy szczegółowy harmonogram rzeczowo- finansowy.

## § 4

### Oświadczenia

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z planowanym zakresem robót, dostępną dokumentacją oraz uznał, że jego świadczenie jest możliwe do spełnienia w sensie faktycznym i prawnym.
2. Wykonawca oświadcza, że przejmuje nadzór nad miejscem wykonywania prac oraz odpowiedzialność za szkody mające miejsce na tym terenie w związku z prowadzonymi robotami z chwilą przekazania mu Terenu Budowy. Za Teren Budowy uważa się miejsce prowadzonych prac.
3. Zamawiający oświadcza, że udostępni Teren Budowy temu Wykonawcy, który będzie realizował zadanie pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko – II etap”.

## § 5

### Obowiązki Zamawiającego

1. Do obowiązków Zamawiającego, należy:
  - a) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy,
  - b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
  - c) dokonanie odbioru końcowego,
  - d) zapłata wynagrodzenia.

## § 6

### Pozostałe obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy, należy w szczególności:
  - 1) Zapewnienie realizacji Przedmiotu Umowy przez wskazane osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia wymagane w SIWZ.
  - 2) Przeprowadzenie inwentaryzacji wstępnej, stanu technicznego obiektów budowlanych zlokalizowanych na lub w sąsiedztwie Terenu Budowy i prowadzenie



NAZWA ZADANIA: Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko - II etap.  
(ZP.271.8.2017)

- stałego monitoringu w tym zakresie łącznie z wykonywaniem dokumentacji fotograficznej;
- 3) Informowanie mieszkańców z odpowiednim wyprzedzeniem o ewentualnych utrudnieniach jakie wystąpią w związku z realizacją robót;
  - 4) Powiadamianie Zamawiającego z wyprzedzeniem 3-5 dniowym o ewentualnych utrudnieniach w ruchu tak aby można to było zamieścić na stronie internetowej Zamawiającego - informacja dla mieszkańców;
  - 5) Zgłaszanie gotowości do odbioru robót;
  - 6) Usuwanie wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robót lub ujawnionych w czasie odbiorów i w terminach wyznaczonych w protokołach odbioru;
  - 7) Stosowanie się do poleceń Nadzoru Inwestorskiego;
  - 8) Zatrudnienie odpowiedniej liczby pracowników (na umowę o pracę), posiadających niezbędne uprawnienia do wykonywania robót i innych czynności wykonywanych w ramach realizacji niniejszej Umowy, których kwalifikacje będą zapewniały należyłą jakość i terminowość wykonania robót oraz innych czynności wykonywanych w ramach Umowy;
  - 9) Zapewnienie na budowie stałej obecności kierownika budowy i osoby pełniącej funkcje kierownika robót w okresie realizacji robót z danej branży;
  - 10) Pełnienie funkcji koordynatora podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad i ponoszenie pełnej odpowiedzialności za prace wykonane przez podwykonawcę w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom;
  - 11) Wykonywanie robót zgodnie harmonogramem rzeczowo-finansowym, sporządzonym w formie i zakresie uzgodnionym z Nadzorem Inwestorskim i zatwierdzonym przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego;
  - 12) Stosowanie materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli spełniających wymagania techniczne, a na żądanie Zamawiającego przedstawienie koniecznych aprobat, wyników badań i ocen oraz ekspertyz;
  - 13) Ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za wykonywane roboty od dnia przystąpienia do realizacji Przedmiotu Umowy do dnia, ustalonego w Protokole końcowym;
  - 14) Przedłożenie Zamawiającemu końcowego rozliczenia przedmiotu umowy, dostarczenie Zamawiającemu Dokumentacji powykonawczej;
  - 15) Organizowanie comiesięcznych lub częściej (jeżeli Zamawiający wyrazi taką potrzebę), rad budowy z udziałem Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiającego i Wykonawcy w celu koordynacji robót;
  - 16) Przygotowanie i przedstawienie Raportu Miesięcznego z postępu robót zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego wzorem lub przygotowanie innych informacji związanych z przedmiotem umowy, o które Zamawiający wystąpi pisemnie do Wykonawcy;
  - 17) Przejęcie Terenu Budowy;
  - 18) Zagospodarowanie Terenu Budowy na własny koszt;
  - 19) Opracowanie i uzyskanie uzgodnienia przez niezbędne organy (w razie potrzeby) projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas trwania robót budowlanych wraz z wykonaniem oznakowania;
  - 20) W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych zapewniając dojazd do posesji służb ratunkowych, porządkowych oraz mieszkańców w miarę możliwości technologicznych.
  - 21) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym wykona bez dodatkowych opłat oznakowanie inwestycji (przy pomocy tablic informujących o dofinansowaniu inwestycji ze środków UE, zgodnie z wytycznymi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020).




NAZWA ZADANIA: Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko - II etap.  
(ZP.271.8.2017)

- 22) Na zlecenie i koszt Wykonawcy, uprawniony geodeta zgłosi inwentaryzację (w tym również dla sieci likwidowanych) do zasobów geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupelnienie mapy zasadniczej wynikami pomiarów powykonawczych należy wykonać w formie analogowej i elektronicznej. Inwentaryzację powykonawczą w wersji elektronicznej należy dostarczyć Zamawiającemu na typowym nośniku informatycznym (płyta CD, DVD) w formacie pliku \*.txt doc lub csv. Plik (pliki) musi zawierać numery węzłów wykazanych na szkicach geodezyjnych i odpowiadające im rzędne oraz pary współrzędnych. Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć do Nadzoru Inwestorskiego do przeglądu przed rozpoczęciem odbioru końcowego. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót, Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadały wymaganiom opisanym powyżej.
- 23) Wykonawca ma obowiązek sporządzać i przedkładać do zatwierdzenia Raporty Miesięczne z postępu robót. Ostateczny wzór Raportu Miesięcznego wraz z terminami jego złożenia, zostanie przekazana Wykonawcy przez Nadzór Inwestorski po zawarciu Umowy. Jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy zajdzie konieczność zmiany układu Raportu Miesięcznego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do takiej zmiany. Zmiana układu Raportu Miesięcznego, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie będzie wymagała zmiany do Umowy (aneksu).
- 24) Raporty Miesięczne będą przekazywane przez Wykonawcę do 7 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu raportowanym. Jeżeli Zamawiający lub Nadzór Inwestorski zgłosi uwagi do przedłożonego przez Wykonawcę Raportu Miesięcznego, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego Raportu Miesięcznego, uwzględniającego uwagi Zamawiającego oraz postanowienia Umowy.
- 25) W razie nie wywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązku, o których mowa wyżej Zamawiający może wstrzymać płatności do czasu przedłożenia aktualnego i zgodnego z Umową Raportu Miesięcznego.
- 26) Wykonawca przed zamontowaniem materiałów przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia wnioski materiałowy: zawierający dokumenty potwierdzające zgodność planowanych do zastosowania materiałów z Umową, w tym atesty i aprobaty. Zamawiający może odrzucić wniosek materiałowy w terminie 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę. Wzór Wniosku materiałowego zostanie uzgodniony między Zamawiającym i Wykonawcą przed rozpoczęciem Robót.
- 27) Jeżeli w wyniku badań, inspekcji, pomiarów lub prób zostanie stwierdzone, że urządzenie, materiał lub wykonanie Przedmiotu Umowy są wadliwe lub w inny sposób niezgodne z Umową, to Zamawiający może odrzucić to urządzenie, materiał lub wykonawstwo, powiadamiając o tym Wykonawcę z odpowiednim uzasadnieniem. W takich przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie do zastąpienia takich urządzeń, materiałów lub wykonawstwa właściwymi, o parametrach zgodnych z Umową. Koszt wykonania takiego zastąpienia zostanie poniesiony przez Wykonawcę.
- 28) Przyjmuje się, że wszelkie prace i elementy Robót, w których znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane urządzenia, materiały i wykonawstwo, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem przez Zamawiającego.

### III. Pozostałe obowiązki Wykonawcy:

- 29) Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:



NAZWA ZADANIA: Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko – II etap.  
(ZP.271.8.2017)

- prace rozbiórkowe i przygotowawcze,
  - prace związane z usunięciem kolizji kabli telekomunikacyjnych z budowaną ścieżką rowerową,
  - prace ziemne,
  - prace związane z budową nawierzchni (ścieżki rowerowej, wjazdów, zatok autobusowych),
  - prace związane z oznakowaniem pionowym i poziomym,
  - prace porządkowe i wykończeniowe.
- 30) Zamówienie należy realizować w ten sposób, aby minimalizować uciążliwości, w szczególności dla użytkowników drogi Radojewo- Biedrusko, związane z prowadzeniem prac.
- 31) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas wykonywania robót, odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzonych robót oraz odpowiedniego zabezpieczenia narzędzi i urządzeń mogących być niebezpieczne dla osób trzecich.
- 32) Wykonawca zobowiązany jest również do:
- prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotu umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska (m.in. do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ich ilości i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, zapewnienia ich odzysku oraz prawidłowego unieszkodliwiania);
  - prowadzenia robót w sposób uwzględniający ochronę gleby, ziemi, powietrza i stanu akustycznego środowiska oraz w sposób zabezpieczający przed awariami lub incydentami środowiskowymi.
- 33) Wykonawca zobowiązuje się wyprzedzająco informować Nadleśnictwo Łopuchówko o realizacji robót budowlanych prowadzonych w sąsiedztwie terenów chronionych oraz uzgodnić z Nadleśnictwem Łopuchówko możliwość wejścia w tereny Lasów Państwowych.

## § 7

### Obmiar, wycena, rozliczenia miesięczne

1. Rozliczenia za wykonane Roboty będą dokonywane miesięcznie na podstawie zatwierdzonych przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego ilości robót.
2. Rozliczenia za wykonane Roboty będą dokonywane na podstawie obustronnie podpisanych protokołów (Protokół odbioru częściowego. Protokół odbioru końcowego). Jednakże, wartość robót zgłoszonych do odbioru częściowego nie może być mniejsza niż 200 000,00zł netto.
3. W celu rozliczania Robót, Wykonawca przedstawi wraz z Raportem Miesięcznym zestawienie ilości i wartości wykonanych Robót, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane, w formie uzgodnionej z Nadzorem Inwestorskim;
4. Zestawienie wartości wykonanych Robót stanowi iloczyn ilości wykonanych, odebranych, obmierzonych Robót oraz odpowiadających im Cen jednostkowych ujętych w odpowiednich pozycjach Kosztorysu ofertowego.
5. Wszelkie błędy i niedopatrzania w ilościach określonych w odbiorach Robót lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku wykonania wszystkich Robót. Wszelkie błędy będą skorygowane zgodnie z pisemnymi instrukcjami, a Obmiar wykonanych Robót będzie wykonywany z częstotliwością wynikającą z miesięcznych płatności Wykonawcy lub innych okresów czasu ustalonych pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym.



NAZWA ZADANIA: Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko - II etap.  
(ZP.271.8.2017)

6. Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w ST.
7. Wszelkie urządzenia i sprzęty pomiarowe stosowane do obmiaru Robót muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
8. Pomiar będą wykonywane za pomocą niezawodnych narzędzi pomiarowych o czytelnej skali pokazujących jednoznaczne wyniki pomiarów.
9. Obmiar Robót powinien zawierać następujące informacje :
  - a) podstawę pomiarów i opis robót
  - b) odebraną ilość robót
  - c) datę pomiaru
10. Obmiary robót będą dokonywane:
  - a) w przypadku robót zanikających lub ulegających zakryciu,
  - b) na potrzeby miesięcznego rozliczenia
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo każdorazowego zażądania od Wykonawcy przedstawienia kosztorysów szczegółowych dla wykonanych robót. Wykonawca nie może odmówić Zamawiającemu przedstawienia żądanych kosztorysów szczegółowych.

## § 8

### Wynagrodzenie oraz sposób płatności

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy zostaje ustalone wstępnie na podstawie Cen jednostkowych i ilości Robót określonych w Kosztorysie ofertowym i Formularzu oferty- na sumę: 1 880 603,03 zł netto, słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt tysięcy sześćset trzy złote 03/100 (Cena umowna) powiększonej o podatek VAT do kwoty wynagrodzenia brutto: 2 313 141,73 zł słownie: dwa miliony trzysta trzynaście tysięcy sto czterdzieści jeden złotych 73/100.
2. Ostateczne wynagrodzenie netto za wykonanie Przedmiotu Umowy stanowić będzie suma iloczynu obmierzonych ilości robót i ich cen jednostkowych określonych w odpowiednich pozycjach w Kosztorysie ofertowym.
3. Cena umowna obejmuje podatek od towarów i usług VAT.
4. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy będzie dokonana na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego.
5. Rozliczenia za wykonane Roboty będą dokonywane miesięcznie na podstawie zatwierdzonych przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego ilości robót.
6. Rozliczenia za wykonane Roboty będą dokonywane na podstawie obustronnie podpisanych protokołów (Protokół odbioru częściowego, Protokół odbioru końcowego). Jednakże, wartość robót zgłoszonych do odbioru częściowego nie może być mniejsza niż 200 000,00 zł netto.
7. W celu rozliczania Robót, Wykonawca przedstawi wraz z Raportem Miesięcznym zestawienie ilości i wartości wykonanych Robót, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane, w formie uzgodnionej z Nadzorem Inwestorskim;
8. Faktury będą płatne w następujący sposób:
  - a) Faktury częściowe wystawiane będą przez Wykonawcę do momentu, kiedy należności objęte fakturami osiągną kwotę 90% Ceny Umownej, o której mowa w ust. 1
  - b) Faktura końcowa obejmująca zapłatę ostatecznego wynagrodzenia; o którym mowa w ust.1 zostanie wystawiona przez Wykonawcę po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.









NAZWA ZADANIA: Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko – II etap.  
(ZP.271.8.2017)

9. Podstawę do wystawienia faktur stanowić będzie dokonanie przez Strony odbioru prac objętych Przedmiotem Umowy i podpisanie przez Strony:
  - a) protokołu odbioru częściowego Przedmiotu Umowy (zwany w dalszej części Umowy „Protokołem częściowym”). Obmiary na potrzeby wystawienia faktur będą realizowane zgodnie z § 7 Umowy.
  - b) protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy (zwany dalej „Protokołem końcowym”). Obmiar na potrzeby wystawienia faktury będzie realizowany zgodnie z §7 Umowy.
10. Zapłata Wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami Umowy, faktury VAT, w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury VAT Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
11. Zamawiający ustala następujący harmonogram płatności za faktury:
  - w 2017 roku: do kwoty maksymalnie 420 000 zł brutto;
  - w 2018 roku: pozostała należność, na co Wykonawca wyraża zgodę.
12. Na każdej fakturze Wykonawca zobowiązany jest wpisać numer Umowy, w związku z realizacją której faktura została wystawiona.
13. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
14. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art.143c ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.
15. Wynagrodzenie za realizację Przedmiotu umowy skalkulowane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym obejmuje wszelkie niezbędne koszty bezpośrednie i pośrednie związane z realizacją zamówienia. Przyjmuje się, że w cenach jednostkowych zawarto wszystkie roboty przygotowawcze, porządkowe, wszelkie naprawy, zagospodarowanie placu budowy, zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy, dozorowanie budowy, koszty zajęcia terenu, koszty przygotowania dokumentów powykonawczych, w tym inwentaryzacji geodezyjnej, koszty odbiorów i opłaty związane z częściowymi odbiorami końcowymi robót oraz inne czynności niezbędne i konieczne do kompleksowego wykonania Przedmiotu Umowy.

## §9

### Podwykonawstwo


1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie – zamówienie wykona sam, z udziałem podwykonawców. Zamawiający wprowadza zastrzeżenie wskazujące na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj. robót drogowych wraz z pracami brukarskimi.
2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót realizowanych przez podwykonawców.
3. Wykonawca zapewnia, że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień umowy.
4. Powierzenie jakichkolwiek robót innych niż wskazane w ofercie Wykonawcy oraz pkt. 1 wyżej lub powierzenie jakichkolwiek robót innemu Podwykonawcy niż wskazany w pkt. 1 wyżej, musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego.
5. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany zakresu robót powierzonych Podwykonawcy oraz propozycje zmiany Podwykonawcy, o której mowa w

 7 




NAZWA ZADANIA: Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko - II etap.  
(ZP.271.8.2017)

- ust. 4, nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek Podwykonawcy.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą umową, są zobowiązani, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy celem akceptacji.
  7. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć do projektu umowy, o którym mowa w ust. 6 zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
  8. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, o którym mowa w ust. 6 zgłasza do niego pisemne zastrzeżenia w przypadku, gdy:
    - 1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;
    - 2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w §3 lub stanowi zagrożenie wykonania robót budowlanych w określonym w §3 terminie;
    - 3) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;
    - 4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi związane z realizacją niniejszego zamówienia z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od akceptacji Zamawiającego;
    - 5) umowa zawiera ceny wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy;
    - 6) zawiera zapisy dotyczące utajnienia treści umowy w zakresie cen (w tym jednostkowych) dla Zamawiającego.
  9. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 8 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
  10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
  11. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 8.
  12. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 11, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
  13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy netto wskazanej w § 8 niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi.
  14. Nie podlegają obowiązkowi, o którym mowa w ust. 13 również umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy paliw.
  15. Wyłączenia, o których mowa w ust. 13 i 14, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto.
  16. W przypadku umów, o których mowa w ust. 13 zawierających zapisy odnośnie terminu płatności dłuższego niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go



NAZWA ZADANIA: Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko - II etap.  
(ZP.271.8.2017)

- do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
17. W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo ust. 6-15 stosuje się odpowiednio.
  18. W przypadku realizacji części zamówienia przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest wraz z drugą i następną częścią należnego wynagrodzenia, przedłożyć Zamawiającemu:
    - 1) zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur, będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę;
    - 2) dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, wynikającego z faktur Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, o których mowa w pkt.1).
  19. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub, który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
  20. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
  21. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 19 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
  22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 19 Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
  23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 22, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
    - 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
    - 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo
    - 3) dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
  24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 19 Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
  25. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy oświadczeń Podwykonawców, podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy należnego wynagrodzenia. Jeżeli suma niepotwierdzonych przez Podwykonawców należności przekroczy pozostałą do uregulowania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy kwotę umowną, Zamawiający może, z zastrzeżeniem ust. 26, wstrzymać zapłaty za faktury Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowiązań wobec Podwykonawców i przedstawieniu Zamawiającemu stosownych oświadczeń Podwykonawców.
  26. Dopuszcza się, w miejsce procedur opisanych w ust. 25, dostarczenie Zamawiającemu gwarancji bankowych, na kwotę równą wartości robót zleczanych Podwykonawcom, lub



NAZWA ZADANIA: Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko - II etap.  
(ZP.271.8.2017)

- na kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy tą wartością a przekazanymi Zamawiającemu oświadczeniami, o których mowa w ust. 25, z terminem ważności nie krótszym niż 3 miesiące po terminie określonym w harmonogramie robót. Wcześniejszy zwrot gwarancji bankowej może nastąpić po otrzymaniu przez Zamawiającego oświadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę należnych kwot.
27. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy.
  28. Strony umowy dopuszczają możliwość cesji wierzytelności zgodnej z treścią załącznika nr 2 do umowy, z zastosowaniem sposobu postępowania określonego w punktach niżej.
  29. Dopuszcza się przenoszenie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, na osoby trzecie, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 30.
  30. W przypadku, o którym mowa w punkcie (29) wyżej, do przeniesienia wierzytelności wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego, a przeniesienie wierzytelności może nastąpić wyłącznie na podwykonawców lub inne osoby trzecie, z którymi Wykonawca pozostaje w stosunku zobowiązaniowym mającym bezpośredni związek z realizacją niniejszej umowy.
  31. W przypadku wyrażenia zgody na zatrudnienie Podwykonawców, Gmina każdorazowo może żądać umowy cesji wierzytelności, o której mowa w punkcie (28) wyżej.
  32. Zamawiający zastrzega, że każdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo powinny mieć formę pisemną.

#### § 10

##### Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych zamówień

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP (tj. zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych: roboty drogowe, roboty telekomunikacyjne, roboty towarzyszące).
2. Strony ustalają, że wyłącznie podstawą do przeprowadzenia ewentualnych zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, będzie umowa o zamówienia podobne z Wykonawcą. Warunki umowy na zamówienia podobne określone zostaną w drodze negocjacji z Wykonawcą, zgodnie z ustawą PZP.

#### §11

##### Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę; potencjał Wykonawcy

1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
2. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.
3. Liderem, o którym mowa w ust. 2 będzie : NIE DOTYCZY
4. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.
5. W przypadku korzystania przy realizacji umowy przez Wykonawcę z zasobów podmiotu trzeciego, na którego potencjał Wykonawca powoływał się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga, by podmiot ten brał udział w realizacji zamówienia zgodnie z ofertą Wykonawcy.



NAZWA ZADANIA: Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko - II etap.  
(ZP.271.8.2017)

## §12

### Gwarancja

1. Strony postanawiają, iż niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy odpowiedzialność z tego tytułu zostaje rozszerzona poprzez udzielenie na mocy niniejszej umowy przez Wykonawcę gwarancji jakości.
2. Terminy gwarancji wynoszą na wykonany przedmiot zamówienia 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego (dokumentacji).
3. Gwarancja nie obejmuje wykonania koniecznych zmian projektu ze względu na zmianę obowiązujących przepisów prawa.
4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastępczego usunięcia wad na koszt Wykonawcy w przypadku niewykonania przez niego zobowiązań umownych w tym zakresie, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na ich usunięcie (do 7 dni od pisemnego wezwania).
6. Koszt usunięcia wad, o których mowa w ust. 1 Zamawiający może pokrywać z wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.
7. W razie stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:
  - a) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem – obciążyć Wykonawcę za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej, technicznej, ekonomicznej, ekologicznej itp.
  - b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia lub jego części zgodnie z przeznaczeniem:
    - odstąpić od umowy,
    - zażądać zwrotu zapłaconego już wynagrodzenia i naprawienia szkody, albo żądać bezpłatnego wykonania Przedmiotu Zamówienia lub jego części po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.
8. Wykonawca (Gwarant) udziela gwarancji na warunkach opisanych w Karcie gwarancyjnej stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy. Zamawiający zwany jest w karcie gwarancyjnej Inwestorem.

## §13

### Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ustala się zabezpieczenie w wysokości dziesięć procent (10%) ceny całkowitej brutto za wykonanie całego Przedmiotu Umowy podanej w ofercie Wykonawcy tj. w wysokości 231 314,17 złotych (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy trzysta czternaście złotych 17/100)
2. W dniu zawarcia Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej w formie gwarancja ubezpieczeniowa. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania Zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, poza 30% tej kwoty, która pozostaje na okres trwania rękojmi za wady. Pozostawiona część zostanie zwrócona w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi.
3. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy mogą następować zgodnie z art. 149 Prawa zamówień publicznych.
4. Zabezpieczenie niepieniężne powinno obejmować nieodwołalne zobowiązanie



NAZWA ZADANIA: Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko - II etap.  
(ZP.271.8.2017)

gwaranta/poręczyciela do bezwarunkowej wypłaty kwoty zabezpieczenia na pierwsze żądanie Zamawiającego.

5. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa w ust. 8, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

#### § 14

##### Kara umowna, odstąpienie od umowy

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  - a) za przekroczenie terminu oznaczonego w § 3 umowy w wysokości 0,25 % wynagrodzenia brutto (określonego w § 8 ust.1) za każdy dzień opóźnienia;
  - b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto (określonego w § 8 ust.1) za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
  - c) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto (określonego w § 8 ust.1);
  - d) za opóźnienie w przekazaniu harmonogramu robót lub pisemnego wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (oraz pozostałych dokumentów i oświadczeń, wymaganych przez Zamawiającego w celu wykazania zatrudnienia personelu Wykonawcy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, określonych w §15 umowy): 100 zł za każdy dzień opóźnienia.
  - e) za brak przekazania harmonogramu robót lub pisemnego wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (oraz pozostałych dokumentów i oświadczeń, wymaganych przez Zamawiającego w celu wykazania zatrudnienia personelu Wykonawcy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, określonych w § 15 umowy)- tj. gdy opóźnienie przekroczy 20 dni roboczych: 4000 zł.
  - f) za wprowadzenie na teren budowy każdego z podwykonawców bez zgody i akceptacji Zamawiającego w wysokości 3 000 złotych;
  - g) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 500 złotych za każdy dzień opóźnienia;
  - h) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1 000 zł;
  - i) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1 000 złotych;
  - j) za zwłokę w zakresie zmiany terminu zapłaty, o którym mowa w §9 ust. 16 umowy - w wysokości 1 000 złotych za każdy taki przypadek;



NAZWA ZADANIA: Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko - II etap.  
(ZP.271.8.2017)

- k) za nieprzestrzeganie przepisów BHP przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, w wysokości 500 zł za każde stwierdzone uchybienie.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia umownego (określonego w § 9 ust.1 pkt E tabeli), z zastrzeżeniem zapisów ust. 5a poniżej.
  4. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie Cywilnym odstąpienie od umowy dopuszczalne jest jedynie z ważnych powodów za które uważa się w szczególności okoliczności uniemożliwiające kontynuowanie inwestycji, takie jak: działanie siły wyższej, w tym zwłaszcza klęski żywiołowe lub inne zdarzenia niezależne od działania stron umowy, których w chwili jej zawarcia nie można było przewidzieć, a które w sposób trwały i nieodwracalny powodują niemożność kontynuowania postanowień umowy oraz okoliczności wymienione w następnych ustępach niniejszego paragrafu.
  5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
    - a) w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy ; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy;
    - b) zostanie złożony wniosek o upadłość Wykonawcy;
    - c) w przypadku wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia niezgodnie z ofertą lub z naruszeniem umowy;
    - d) w przypadku zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania umowy;
    - e) w sytuacji opisanej w § 12 ust.7 b.
  6. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnego oświadczenia pod rygorem nieważności wraz z uzasadnieniem, doręczonego drugiej stronie.
  7. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w ust. 5 Zamawiający nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za zobowiązania Wykonawcy wobec podmiotów trzecich, podjęte w związku z realizacją umowy (z wyjątkiem zgłoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców).
  8. Każda ze stron Umowy ma prawo dochodzić od drugiej pokrycia poniesionych i udokumentowanych szkód wynikających z odstąpienia od Umowy.

## § 15

### Zatrudnienie personelu Wykonawcy

1. Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1\* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj.:
  - prace rozbiórkowe i przygotowawcze,
  - prace związane z usunięciem kolizji kabli telekomunikacyjnych z budowaną ścieżką rowerową,
  - prace ziemne,
  - prace związane z budową nawierzchni (ścieżki rowerowej, wjazdów, zatok autobusowych),
  - prace związane z oznakowaniem pionowym i poziomym,
  - prace porządkowe i wykończeniowe.
2. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę w sposób



NAZWA ZADANIA: Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko - II etap.  
(ZP.271.8.2017)

- określony w art. 22 § 1\* Kodeksu pracy. (\*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”).
3. Przedmiot zamówienia należy wykonywać przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie oraz przygotowanie zawodowe stosownie do zakresu realizowanych prac.
  4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
    - a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
    - b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,
    - c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
  5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
    - oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy- pisemny wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego). Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o *ochronie danych osobowych* (tj. w szczególności\* bez adresów, nr PESEL pracowników).

\*Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o *ochronie danych osobowych*; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.





NAZWA ZADANIA: Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko - II etap.  
(ZP.271.8.2017)

- Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
  - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o *ochronie danych osobowych*. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w §14 ust. 2 d) i e). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli Wykonawcy przez Państwową Inspekcję Pracy.

#### § 16

##### Szkoda

1. Jeżeli Zamawiający na skutek działalności Wykonawcy dozna szkody przekraczającej wartość kary umownej, ma prawo domagać się odszkodowania uzupełniającego do wysokości pełnej poniesionej szkody.
2. Jeżeli Wykonawca na skutek działalności Zamawiającego dozna szkody przekraczającej wartość kary umownej, ma prawo domagać się odszkodowania uzupełniającego do wysokości pełnej poniesionej szkody.

#### § 17

##### Zmiana umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.
2. Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy:
  - 1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności:
    - a) klęski żywiołowe;
    - b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: wiatr



NAZWA ZADANIA: Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko - II etap.  
(ZP.271.8.2017)

uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi)

c) niewypały i niewybuchy

d) wykopaliska archeologiczne

e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głązy narzutowe, warunki gruntowe itp.

f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp.);

2) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

a) wstrzymanie terminu przez Zamawiającego;

3) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w wyniku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;

4) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy będące następstwem działania organów administracji (w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.) Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy opóźnienie powstało wskutek niestarannych działań lub opóźnień Wykonawcy (np. złożenie do właściwego organu niekompletnej lub błędnej dokumentacji itp.).

5) inne przyczyny zewnętrzne mające wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością terminowego zakończenia realizacji umowy.

6) wystąpienie ewentualnych prac nieprzewidzianych, niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, a mających wpływ na termin realizacji.

### 3. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia wskutek zmian technologicznych:

1) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

2) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

3) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

4) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

5) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głązy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;



NAZWA ZADANIA: Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko - II etap.  
(ZP.271.8.2017)

6) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;

7) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

#### 4. Zmiany osobowe:

1) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w SIWZ oraz ustawie Prawo budowlane;

2) zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego - dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym, co wskazany w ofercie;

3) rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy.

#### 5. Pozostałe zmiany:

1) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ. Poprzez pojęcie siły wyższej rozumie się wyjątkowe zdarzenie lub okoliczność na którą Strony nie mają wpływu i przed skutkami której nie sposób się zabezpieczyć i której nie sposób uniknąć lub przewidzieć, a Stronie nie można przypisać winy za wystąpienie tegoż zdarzenia lub okoliczności. Za spełniające podaną definicję uważa się między innymi: działania wojenne, akty terroru, kataklizmy, klęski żywiołowe, zdarzenia losowe oraz spowodowane zmianą obowiązujących przepisów prawa. Warunki atmosferyczne nie będą traktowane jako siła wyższa, chyba, że ich działanie było nadzwyczajne i miało istotny wpływ na wykonanie zadania.;

2) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy (zmiana harmonogramu płatności).

3) Zmiana wynagrodzenia (kwota brutto) w przypadku:

a) zmiany urzędowej stawki VAT

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podst. art. 2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

4) każdorazowo dopuszcza się zmiany o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy PZP.

#### 6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1) zmiana wynagrodzenia w wyniku rozliczenia faktycznej ilości zrealizowanych robót, realizowanych na podstawie cen jednostkowych z oferty Wykonawcy (wynagrodzenie kosztorysowe);



NAZWA ZADANIA: Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko - II etap.  
(ZP.271.8.2017)

- 2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców;
  - 3) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.
7. Każdorazowo o wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego, z podaniem faktycznego uzasadnienia wniosku o zmianę umowy. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. Propozycje zmian powinny zawierać: opis zmiany umowy, uzasadnienie zmiany i wpływ zmiany umowy na termin realizacji.

### § 18

#### Ryzyko Wykonawcy

1. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko i odpowiedzialność w zakresie przedmiotu Umowy znanych mu w chwili podpisywania Umowy oraz w zakresie, w jaki doświadczony wykonawca może je przewidzieć.
2. Jeżeli dokumentacja projektowa będąca przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonana wadliwie, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy bezpłatnego usunięcia wad w terminie przez siebie wyznaczonym, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
3. Wykonawca przyjmuje, że poprawki i uzupełnienia zostaną wykonane na żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego, wyłącznie na koszt Wykonawcy.

### § 19

#### Doręczanie powiadomień

1. Wszelkie dokumenty powstające na podstawie lub w związku z Umową będą doręczane pisemnie na następujące adresy stron:

##### Dla Zamawiającego

<b>Nazwisko:</b>	Aurelia Szczęsna
<b>Adres:</b>	Ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las
<b>Telefon:</b>	(61) 8926 441
<b>Fax.:</b>	(61) 8125 212
<b>e-mail:</b>	a.szczesna@suchylas.pl; ug@suchylas.pl

##### Dla Wykonawcy:

<b>Nazwisko:</b>	Przemysław Szczepanowicz
<b>Adres:</b>	INFRADROG RDM Sp. z o.o. Ul. Jana Kochanowskiego 2A, 64-800 Chodzież
<b>Telefon:</b>	+48 515 227 452
<b>Fax.:</b>	(67) 3485858
<b>e-mail:</b>	biuro@infradrog.pl

2. Strony dopuszczają przekazywanie dokumentów, o których mowa w ust. 1 faksem lub pocztą elektroniczną, z tym, że dokumenty te należy niezwłocznie przekazać drugiej Stronie pisemnie pod rygorem braku skuteczności dostarczenia tych dokumentów.
3. W przypadku zmiany przez jedną ze Stron osób i adresów do doręczeń, o których mowa w ust. 1, Strona ta obowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym drugą Stronę na



NAZWA ZADANIA: Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko - II etap.  
(ZP.271.8.2017)

piśmie. Jeżeli strona nie poinformuje o zmianie osób i adresów do doręczeń, wysłanie dokumentów na ostatni znany adres będzie uznane za skutecznie doręczone.

### § 20

#### Upoważnieni przedstawiciele stron- nadzór nad realizacją zamówienia

Zgodnie z niniejszą umową:

- odpowiedzialnym ze strony Wykonawcy jest Pan Przemysław Szczepanowicz
- odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego są:  
Pani Aurelia Szczęsna  
Pan Tomasz Juszczyk

### § 21

#### Ustalenia końcowe

1. Wszelkie spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy strony rozwiązywać będą polubownie, a jeśli nie będzie to możliwe, rozstrzygać je będzie sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
3. W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
4. Umowa nabiera mocy prawnej po jej podpisaniu przez obie strony.
5. Przeniesienie przez którąkolwiek ze stron praw i obowiązków, wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią, wymaga dla swojej ważności pisemnej zgody drugiej strony.
6. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 3 egzemplarze dla Zamawiającego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

BARTOSZ NADROWSKI

PROKURENT

.....  
( podpis)

INFRADROG RDM Sp. z o.o.  
64-800 Chódzleż, ul. Kochanowskiego 2A  
NIP 607-008-09-06, REGON 302699970

.....  
( podpis) Kierownik Zamawiającego

SKARBNIK GMINY

Suchy Las

mgr inż. Monika Wójciszewska

.....  
Kontrasygnata Skarbnika





NAZWA ZADANIA: Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko – II etap.  
(ZP.271.8.2017)


Załącznik Nr 1 do umowy

### KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakości)

Gwarantem jest :

INFRADROG RDM Sp. z o.o., ul. Jana Kochanowskiego 2A, 64-800 Chodzież,  
NIP 6070080906, REGON 302699970, wpisanym do KRS pod numerem 0000525536  
(prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział  
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)  
będącym Wykonawcą umowy nr CRU...651..... / 2017 dla zadania  
**„Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko – II etap”**  
(zwana dalej „Umową”).

1. Uprawnionym z tytułu gwarancji jakości (dalej w treści niniejszej Karty Gwarancyjnej: „gwarancja”), Gmina Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62 – 002 Suchy Las zwany dalej Gminą.
2. Wykonawca udziela:
  - gwarancji jakości na okres 60 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy;
  - rękojmi na okres 60 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zapewnia Zamawiającego o dobrej jakości robót i zastosowanych wyrobów budowlanych. Roboty zostały wykonane zgodnie z umową, projektem technicznym, sztuką budowlaną, obowiązującymi normami i przepisami prawnymi.
4. Gwarancja obejmuje w szczególności:
  - a) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji;
  - b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży, jak i powstałych w okresie gwarancji;
  - c) koszty przeglądów gwarancyjnych wraz z materiałami (w tym eksploatacyjnymi).
5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek:
  - działania siły wyższej albo wyłącznie z winy Użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
  - normalnego zużycia;
  - winy Użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.
6. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadach w terminie 14 dni od dnia ich wykrycia, a Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia.
7. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie wskazanym w pkt 6, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad wiedzy technicznej. Nietrzymanie przez

 20







NAZWA ZADANIA: Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko - II etap.  
(ZP.271.8.2017)

Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady.

8. W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywiązaniu się z terminów, o których mowa w pkt 6 i 7, Zamawiający zleci usunięcie tych wad innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. Po zawiadomieniu przez Wykonawcę o usunięciu wady, Zamawiający wyznacza termin odbioru z udziałem Wykonawcy na okoliczność którego sporządzi się protokół.

10. Jeżeli wada elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad i usterek w obu elementach.

11. Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi, o którym mowa w pkt 2, odbędzie się na wniosek Zamawiającego, który zostanie przesłany do Wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni od daty przeglądu. Z odbioru tego zostanie sporządzony protokół odbioru ostatecznego.

12. W przypadku dokonania usunięcia wad w przedmiocie umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia usunięcia wady potwierdzonego protokołem odbioru, w zakresie naprawionej części przedmiotu umowy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

BARTOSZ NADROWSKI

PROKURENT

.....  
( podpis )

**INFRADROG RDM Sp. z o.o.**  
64-800 Chódzleź, ul. Kochanowskiego 2A  
NIP 607-008-09-06, REGON 302699970

  
.....  
( podpis ) Kierownik Zamawiającego





Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



NAZWA ZADANIA: Budowa ścieżki rowerowej Radojewo Biedrusko – II etap. (ZP.271.8.2017)

ANEKS do umowy CRU 651/2017 z dnia 25.08.2017 roku

WPISANO DO CENTRALNEGO REJESTRU

UMÓW GMINY SUCHY LAS (2)

NR..... 39/2018

data 27 MAR. 2018 podpis.....

zawarty w dniu 27.03.2018 roku pomiędzy  
Gminą Suchy Las z siedzibą w Suchym Lesie przy ul. Szkolnej 13, zwaną dalej  
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

MARCINA BULIŃSKIEGO - ZASTĘPCĘ NOTKA

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,  
a przedsiębiorcą działającym pod firmą:  
INFRADROG Chodzież Sp. z o.o. Sp. K. (dawniej: INFRADROG RDM Sp. z o.o.), ul. Jana  
Kochanowskiego 2A, 64-800 Chodzież, NIP 6070080906, REGON 302699970, wpisanym do  
KRS pod numerem 0000525536 (prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i  
Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego),  
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:  
Pana Przemysława Szczepanowicza- Prokurenta

zwanymi dalej łącznie Stronami.

§ 1

W związku z wnioskiem Wykonawcy z dnia 05.02. 2018 roku oraz na podstawie § 17 ust. 2 pkt. 5 wskazanej wyżej umowy zmienia się zapis § 3 ust.1 („Termin realizacji umowy”), który otrzymuje nowe brzmienie:

- „1.Strony postanawiają, iż Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie:
- do 30 czerwca 2018 roku: zakończenie robót budowlanych;
  - do 30 lipca 2018 roku: wykonanie oraz potwierdzenie złożenia w PODGiK Poznań powykonawczych map inwentaryzacyjnych;
  - do 31 października 2018 roku: uzyskanie potwierdzonych przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu powykonawczych map inwentaryzacyjnych.”

§ 2

Pozostałe warunki umowy- bez zmian.

§ 3

Aneks sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 3 egzemplarze dla Zamawiającego.

WYKONAWCA

PROKURENT SAMÓDZIELNY

Przemysław Szczepanowicz.....

Infradrog Chodzież sp. z o.o. sp.k.  
J. Kochanowskiego 2A, 64-800 Chodzież  
KRS 0000702299 NIP 6070080906

ZAMAWIAJĄCY  
Z up. Wojta Gminy

Marcina Bulińska  
Zastępca Notka  
Kierownik Zamawiającego  
SKARBNIK GMINY  
Kontrasygnata Skarbnika



ZAŁĄCZNIK NR 4

3017		3018													
Zakładnicy / rzędy za miesiąc / porządek - fakturowanie w całym miesiącu / kwota netto															
Lp.	Opis robót	Jedn.	Ilość	Cena jedn. w zł	Wartość w zł	Październik	listopad	grudzień	styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec
<b>1. Przebudowa kabla telekomunikacyjnego doziarnego wejściowej łączności specjalnej</b>															
1	Urządzenie kabli telekomunikacyjnych z budowlaną ścieżką rowerową	m	1 807,00	118,23	189 895,61	0,00 zł	0,00 zł	160 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	28 895,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>2. Budowa ścieżki rowerowej</b>															
<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>															
1	Roboty pomiarowe	m	2 870,00	15,50	41 385,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Wytyczenie drzew i karbowanie krzewów wraz z wywozem	kompi	1,00	78 891,00	78 891,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	71 451,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Urządzenie słoni różniane (odhamowanie)	m <sup>2</sup>	3 262,00	21,42	70 300,44	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	64 290,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>Roboty ziemne</b>															
3	Wykonanie nasypów	m <sup>3</sup>	4 013,00	62,40	250 411,20	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	44 481,20 zł	105 000,00 zł	58 860,00 zł	41 852,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Wykopanie preparatów pod ścieżką rowerową km 1+008,00	kompi	1,00	6 315,32	6 315,32	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 315,32 zł	0,00 zł
<b>Roboty w zakresie nawierzchni ścieżki rowerowej</b>															
5	Ułożenie obrzeży betonowych 30x6x100 cm	m	5 539,60	31,58	175 002,28	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	125 000,00 zł	50 002,28 zł	0,00 zł
6	Wykonanie warstw konstrukcyjnych	m <sup>2</sup>	5 539,60	86,06	476 795,19	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	215 000,00 zł	261 795,19 zł	0,00 zł
7	Ułożenie nawierzchni betonowego trapezowego	m	17,00	148,80	2 529,60	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 529,60 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>Roboty w zakresie nawierzchni asfaltu budowlanych z perłami</b>															
6	Ułożenie opornika drogowego 12x25x100 cm	m	295,00	66,73	17 024,07	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 024,07 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	Wykonanie warstw konstrukcyjnych	kompi	7,00	4093,61	28 666,67	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	28 666,67 zł	0,00 zł	0,00 zł
11	Ułożenie asfaltu drogowego 12x25x100 cm	m <sup>2</sup>	278,00	157,23	43 709,94	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	43 709,94 zł	0,00 zł
12	Ułożenie krawężnika betonowego 20x20x100 cm	m	120,00	66,73	7 807,60	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 807,60 zł	0,00 zł	0,00 zł
13	Ułożenie warstw konstrukcyjnych żatek autobusowych	m <sup>2</sup>	120,00	80,60	9 672,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 672,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14	Wykonanie warstw konstrukcyjnych perłowych	m <sup>2</sup>	228,00	156,12	35 695,36	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	35 695,36 zł	0,00 zł
15	Montaż słupów oświetleniowych LED z osłoniem solarnym	kgł	6,00	12 500,00	75 000,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75 000,00 zł	0,00 zł
17	Montaż "świełka drogowego RGR" o wymiarach 76mm*76mm	szk	562,00	28,66	16 107,30	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 107,30 zł	0,00 zł
18	Montaż tablicki UL1a	m	365,00	24,37	8 895,35	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 895,35 zł	0,00 zł
19	Montaż barier ochronnych stalowych z zakotwieniami	m	382,00	189,55	72 207,10	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	72 207,10 zł	0,00 zł
20	Montaż płytek z wypukłymi (półki) polierowanymi o wymiarach 400mm*400mm	m	60,00	220,00	13 200,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 200,00 zł	0,00 zł
21	Montaż opłazów akustycznych	szk	4,00	3 970,00	15 880,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 880,00 zł	0,00 zł
22	Montaż tablic informacyjnych projektu	szk	2,00	5 500,00	11 000,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł
<b>Roboty w zakresie zagospodarowania terenu - roboty wykonawcze</b>															
22	Montaż ścieżki rowerowej na 18 rowerów	szk	1,00	36 786,00	36 786,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	36 786,00 zł	0,00 zł
23	Montaż wiaty przysłoniętej	szk	1,00	15 667,00	15 667,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 667,00 zł	0,00 zł
24	Humacowanie terenu z osłoniem trawy	m <sup>2</sup>	11 592,00	6,34	73 463,28	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	73 463,28 zł	0,00 zł
<b>3. Koszty pośrednie</b>															
1	Organizacja zaplecza budowy / biura Wykonawcy wraz z likwidacją	kgł	1,00	2 600,00	2 600,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 600,00 zł	0,00 zł
2	Wynajem sprzętu geodezyjnego przy wykonawstwie	kgł	1,00	3 000,00	3 000,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
3	Ubezpieczenie, wykonanie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu wraz z likwidacją	kgł	1,00	3 500,00	3 500,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł
4	Dokumentacja wykonawcza	kgł	1,00	1 000,00	1 000,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
<b>RAZEM NETTO:</b>					<b>1 880 603,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 803,10</b>	<b>169 760,15</b>	<b>69 968,00</b>	<b>497 283,54</b>	<b>780 786,24</b>	<b>4 000,00</b>
<b>VAT - 23%</b>					<b>432 538,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 724,71</b>	<b>39 044,83</b>	<b>16 092,64</b>	<b>114 375,21</b>	<b>179 581,30</b>	<b>920,00</b>
<b>BRUTTO</b>					<b>2 313 141,73</b>	<b>0,00</b>	<b>196 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 527,81</b>	<b>208 804,98</b>	<b>86 060,64</b>	<b>611 658,75</b>	<b>960 369,54</b>	<b>4 920,00</b>	

Referat Budowlano-inwestycyjny  
PODINSPEKTOR  
Tomasz Juszczyk

Audytacja + Minutka  
Asymulacja + Kłosa  
2 Godzina 20.05.2018  
Audytacja 29.05.2018  
Do 24.05.2018  
Zarys projektu  
Zarys projektu

INFRA DROG CHODZIEŻ sp. z o.o. sp. k.  
64-800 Chodzież, ul. Kochanowskiego 2A  
NIP 607-008-09-06, REGON 30269970

