



Urząd Gminy Suchy Las

Nr sprawy: RG.0003.1.3.2019

Suchy Las, dnia 7 lutego 2019r.

Sz. Pan

Grzegorz Słowiński
Radny Gminy Suchy Las

Odpowiadając na interpelację z dnia 25.01.2019 (data wpływu do urzędu) przypominam, że powodem etapowania inwestycji: IBI-WPF-2015-0003 – budowa ulic w Żłotnikach II – Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha, była wysokość środków budżetowych zabezpieczonych na jej realizację. Po dwukrotnej procedurze przetargowej dla pełnego zakresu, przeprowadzono kolejne – trzecie – postępowanie z wydzielonym do realizacji etapem I.

Etap I objął ulice: Jelonkową (odcinek od ul. Łagiewnickiej do ul. Żukowej), Miłą, Graniczną (odc. od ul. Łagiewnickiej do ul. Żukowej), Okrężną i Działkową (odc. od ul. Okrężnej do Żukowej).

Po rozstrzygnięciu postępowania na etap I, pozostały wolne środki budżetowe, wobec powyższego ogłoszono postępowanie na etap II, dla ulic: Kalinowa (odc. od lasu do ul. Prostej), Prosta, Działkowa (odc. od ul. Żukowej do Prostej).

Zarówno etap I jak i etap II realizowane są na podstawie umów z rozliczeniem kosztorysowym, tzn. wartość końcowa umowy, może ulec zmianie przy rozliczeniu powykonawczym. Do czasu zakończenia i rozliczenia obu umów (umowne terminy zakończenia 28.06.2019 – etap I, 31.07.2019 – etap II), ze względów budżetowych (nieznana wysokość środków do dyspozycji) i organizacyjnych (zapewnienie komunikacji w tej części osiedla), kolejne działania mające na celu zlecenie następnego etapu robót, nie będą podejmowane.

Z poważaniem

Z up. Wójta Gminy


Marcin Bułko
Z-ca Wójta Gminy

Otrzymują:

1. Adresat
2. Przewodnicząca Rady Gminy
P. Anna Ankiewicz
3. Bł a/a

Suchy Las 
+FOR YOU

Urząd Gminy Suchy Las
adres: ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las
tel.: +48 61-8926-250, fax: +48 61-8125-212
e-mail: ug@suchylas.pl, www.suchylas.pl

Godziny urzędowania:
pn. 10.00 – 17.00, wt. – pt. 8.00 – 15.00
Biuro Obsługi Interesanta:
pn. 8.00 – 17.00, wt. – pt. 7.00 – 15.00

