

Nr sprawy: RG.0003.05.2018

Data: 13-03-2018

Szanowny Pan

Włodzimierz Majewski
Radny Gminy Suchy Las

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 28.02.2018 (data wpływu do urzędu) poniżej przekazuję informacje odnośnie inwestycji.

Inwestycje, dla których zakończono postępowanie wyboru wykonawcy, zostały zawarte umowy, a których termin realizacji wykraczał poza rok 2017, objęto Uchwałą nr XL/452/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 – zestawienie inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Inwestycja, dla której procedura wyboru wykonawcy nie zakończyła się w roku 2017 i nie zawarto umowy:

nr zadania	nazwa zadania
BI/WPF/2015/0003	Budowa ulic w Złotnikach II - ul. Okrężna, Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha

Inwestycje, które nie zostały zrealizowane, tj. nie przeprowadzono procedury wyboru wykonawcy i/lub nie zostały zawarte umowy na ich realizację i/lub nie znalazły się na liście wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017 – zgodnie z odpowiedzią na Pana interpelację z dnia 31.01.2018, uzupełniam o informację dotyczącą stanu ich realizacji:

nr zadania	nazwa zadania	stan realizacji
BI/2016/SL/0009	Suchy Las - przebudowa skrzyżowania ul. Obornicka /Nektarowa z bezpiecznym prawem i lewym skrzyżowaniem na osiedle Grzybowe	w marcu planowane jest złożenie do Starostwa Powiatowego wniosku o pozwolenie na budowę
BI/2017/0004	Suchy Las - budowa ul. Brzask i ul. Rumiankowej wraz z oświetleniem - I etap projekt	po przeprowadzonej analizie rynku, cena najniższej oferty przekroczyła kwotę zabezpieczoną w budżecie, zawarto umowę na jeden zakres – ul. Brzask
BI/2017/0009	Os. Grzybowe - Budowa ul. Plac Sokoła.	postępowanie przetargowe zostało unieważnione – cena najniższej oferty przekroczyła kwotę zabezpieczoną w budżecie na realizację zadania

nr zadania	nazwa zadania	stan realizacji
BI/2017/0025	Biedrusko- budowa ulic na os. Jesionowym	po przeprowadzonej analizie rynku, cena najniższej oferty przekroczyła kwotę zabezpieczoną w budżecie na realizację zadania
BI/2017/WPF/0005	Suchy Las budowa ronda przy ul. Rolnej i Bogusławskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	decyzja Powiatu wskazująca na potrzebę realizacji jako pierwszego – ronda na skrzyżowaniu ulic Alejowa - Bogusławskiego
BI/WPF/2016/OG/0019	Osiedle Grzybowe - budowa ul. Kukucznej	postępowanie przetargowe zostało unieważnione – cena najniższej oferty przekroczyła kwotę zabezpieczoną w budżecie na realizację zadania
BI/WPF/2016/SL/0007	Suchy Las - budowa ul. Stefańskiego	w grudniu 2017 uzyskano decyzję ZRID, w przygotowaniu specyfikacja zamówienia, wszczęcie postępowania przetargowego – marzec 2018
BI/WPF/2017/0006	Suchy Las. Budowa ulic w rejonie Mokrej, Wodnej, Deszczowej, Suchej, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej.	w lutym ogłoszono postępowanie przetargowe
BI/WPF/2017/0007	Rewitalizacja stacji kolejowych na trasie 354 Poznań-Piła wraz z węzłami przesiadkowymi (Gołęczewo, Chludowo)	postępowanie przetargowe w 2017r. zostało unieważnione – wybrany wykonawca nie przystąpił do podpisania umowy, obecnie postępowanie o udzielenie zamówienia jest ponownie procedowane
BI/WPF/2017/0004	Budowa Systemu Monitoringu Gminnego	w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na realizację
BI/2016/0025	Złotniki Wieś- sygnalizacja świetlna z pomiarem prędkości - koszt projektu z realizacją	prace projektowe zakończone, realizacja uzależniona była od zabezpieczenia środków na wykonanie chodnika do nowego przejścia
BI/2017/0003	Suchy Las - budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Obornickiej (poza zakresem objętym zad. Suchy Las - Przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową, w tym wykonanie chodnika wzdłuż ul. Obornickiej od ul. Młodzieżowej do ul. Borówkowej wraz z wyprowadzeniem ścieżki rowerowej do ul. Borówkowej-BI/WPF/2016/0003)	realizacja powiązana z zadaniem przebudowy skrzyżowania ulic Obornickiej i Młodzieżowej
BI/2017/0022	Biedrusko - budowa przystani na rzece Warcie	brak możliwości realizacji – brak zgody na dysponowanie nieruchomością do czasu uchwalenia dla terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Z poważaniem

WÓJT
mgr Grzegorz Wojtera

Otrzymują:

1. Adresat
2. Przewodnicząca Rady Gminy
p. Małgorzata Salwa-Haibach
3. BI a/a