



Wójt Gminy Suchy Las

Nr sprawy: RG.0003.1.5.2024

Suchy Las, 26 sierpień 2024 r.

*Pani Sylwia Sawińska
Radna Gminy Suchy Las
Sylwia.sawinska@suchylas.pl*

Dotyczy: interpelacji wniesionej przez Radną Gminy Suchy Las Panią Sylwię Sawińską z dnia 12.08.2024 r. w sprawie zadania budowa skrzyżowania świetlnego w rejonie ulicy Zachodniej w Złotkowie

Odpowiadając na w/w. interpelację z dnia 9.08.2024 r. (doręczoną do tut. Urzędu 12.08.2024 r.) dotyczącą budowy skrzyżowania wraz sygnalizacją świetlną w rejonie ulicy Zachodniej wskazuję:

Ad 1, Ad 2 na wskazanej budowie nie ma żadnych oszczędności,

Ad 3 inwestycja jest realizowana zgodnie z zapytaniem przetargowym, zakres prac jest taki sam

Ad 4 załączam aneks nr 3

Ad 5 aktualnie brak środków na wykonywanie dodatkowych prac

WÓJT

Grzegorz Wojtera

Załącznik:

1. Aneks nr 3

Otrzymują:

2. Adresat
3. BI a/a

Sprawę prowadzi: Wydział Budowlano – Inwestycyjny

Sprawę prowadzi: Tomasz Mikołajczak

nr tel.: 61 8926 441; e-mail: Tomasz.Mikolajczak@suchylas.pl



02V01FESX

Urząd Gminy Suchy Las
adres: ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las
tel.: +48 61-8926-250, fax: +48 61-8125-212
e-mail: ug@suchylas.pl, www.suchylas.pl

Godziny urzędowania:
pn. 10.00 – 17.00, wt. – pt. 8.00 – 14.00
Biuro Obsługi Interesanta:
pn. 8.00 – 17.00, wt. – pt. 7.00 – 15.00

SuchyLas 
- FOR YOU





**POLSKI
ŁĄD**



Złotkowo- budowa pełnego uzbrojenia wraz z terenem aktywizacji gospodarczej i przebudowa odcinka byłej drogi krajowej"

WPISANO DO CENTRALNEGO REJESTRU
UMÓW GMINY SUCHY LAS

NR. 09 SIE. 2024

data..... podpis.....

886/2022

[Signature]

**ANEKS nr 3
do umowy CRU 886/2022 z dnia 14.11.2022 roku**

zawarty w dniu 09.08 2024 roku pomiędzy
Gminą Suchy Las z siedzibą w Suchym Lesie przy ul. Szkolnej 13, zwaną dalej
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

GRZEGORZA WOJTERĘ - WOJTA GMINY

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,
a KONSORCJUM przedsiębiorców działających pod firmą:

- 1) LIDER: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka Akcyjna, ul. Toruńska 200, 62-600 Koło, NIP 6661004943, REGON 310180924, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000043329;
- 2) PARTNER: Wykonawstwo, projekty i nadzory „WPN” Maciej Stasiak, ul. Osiedle Widok 27, 62-800 Chodzież, NIP 7642376696, REGON 385687642, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej;

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez :
Pawła Andrzejczaka – Prezesa Zarządu - Dyrektora

§ 1

A) W związku z „protokołem konieczności nr 2-886/2022” z dnia 30.07.2024 roku, na podstawie: § 6 ust. 4 umowy w związku z § 14 ust. 2 umowy, zmienia się zapisy § 6 ust. 1 umowy na następujący:

„1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę w wysokości:

Nazwa	Kwota netto (cyfrowo)	Stawka podatku VAT (%) i kwota podatku (PLN)	Wartość brutto (cyfrowo)
CENA OFERTOWA	18 353 412,00 PLN	23% tj. 4 221 284,76 PLN	22 574 696,76 PLN
Roboty zgodnie z protokołem konieczności nr 1-886/2022 z dnia 14.11.2023 roku	27 800 PLN	23%, tj. 6 394,00 PLN	34 194,00 PLN
Roboty zgodnie z protokołem konieczności nr 2-886/2022 z dnia 30.07.2024 roku	544 628,56 PLN	23%, tj. 125 264,57 PLN	669 893,13 PLN
Wynagrodzenie RAZEM	18 925 840,56 PLN	23% tj. 4 352 943,33 PLN	23 278 783,89 PLN

Wynagrodzenie słownie RAZEM- kwota brutto: dwadzieścia trzy miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote 89/100. Wynagrodzenie zawiera wszelkie opłaty i podatki w tym podatek VAT”.

B) W związku z pismem Wykonawcy z dnia 29.07.2024 roku oraz na podstawie: § 6 ust. 4 umowy, w związku z § 14 ust. 2 pkt. 1 lit. j) umowy, zmienia się zapisy § 2 ust. 1 umowy na następujący:

[Signature]

