

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2025-2028 (WPRiM)

Inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne
na terenie Gminy Suchy Las

Sesja Rady Gminy Suchy Las

Dział Techniczny

27 lutego 2025 r.

Plan prezentacji

1. Zestawienie ilości zadań inwestycyjnych.
2. Zadania zakończone w 2023 i 2024 r.
3. Zadania w trakcie robót budowlano-montażowych.
4. Zadania w trakcie przygotowania przetargu na dokumentację projektową.
5. Zadania, dla których planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej.
6. Zadania, których realizacja zaplanowana jest na lata późniejsze.
7. Zestawienie zadań, dla których planowane jest opracowanie koncepcji.

Zestawienie ilości zadań inwestycyjnych

Etap zadania	Ilość zadań
Zadania zakończone w 2023	3
Zadania w trakcie robót budowlano-montażowych	4
Zadania w trakcie przygotowania przetargu na dokumentację projektową	3
Zadania, dla których planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej	5
Zadania, których realizacja zaplanowana jest na lata późniejsze	7
Zadania, dla których planowane jest opracowanie koncepcji	1

Zadania zakończone w 2023 r.

Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	Wartość zadania (zł)	Ilość przyłączy
1.	5-16-20-001-1	Suchy Las - kanalizacja sanitarna w Golęczewie - etap II	3 814 976,43	216
2.	3-16-19-245-0	Suchy Las - sieć wodociągowa w ul. Krętej, Krótkiej, Wodnej w Golęczewie	403 324,57	21
3.	3-16-17-142-1	Suchy Las - sieć wodociągowa w ul. Stolarskiej, Krzywej w Golęczewie	123 710,85	12

Zadania zakończone w 2024 r. – brak zadań

Zadania w trakcie robót budowlano-montażowych

Zadanie inwestycyjne 3-16-17-297-1 Suchy Las - sieć wodociągowa w Zielątkowie



Zakres:
Budowa sieci wodociągowej
DN 180 mm, dł. 880 m wraz z przyłączami.

Łączne nakłady: 1 118 000 zł.


Grupa II

2025 - roboty budowlano – montażowe

W dniu 12.12.2024 r. została podpisana
Umowa z Wykonawcą robót.

Rozpoczęcie robót – I połowa marca 2025 r. –
aktualnie trwają prace dotyczące organizacji
ruchu, zajęcia pasa drogowego.

Zadanie inwestycyjne 3-16-19-201-0
Suchy Las - sieć wodociągowa w ul. Bogusławskiego



Zakres:
Uporządkowanie uzbrojenia
przebiegającego po terenach
prywatnych.
Przebudowa sieci wodociągowej
- DN 150 mm, dł. 72,4 m
wraz z przyłączami

Łączne nakłady: 482 000 zł.

Grupa I


2025 - roboty budowlano-montażowe

W dniu 23.01.2025 r. została podpisana
Umowa z Wykonawcą robót.

W I kwartale 2024 r. został złożony
wniosek o dofinansowanie z FS.

Zadanie inwestycyjne 3-16-21-031-1

Suchy Las - sieć wodociągowa w ul. Pogodnej w Zielątkowie



Zakres:

Budowa sieci wodociągowej

DN 180 mm, dł. 314 m wraz z przyłączami.

Łączne nakłady: 1 235 000 zł.


Grupa II

2025-2027 - roboty budowlano – montażowe

Planowane postępowanie przetargowe na roboty budowlano-montażowe - II kwartał 2025 r.

Zadanie inwestycyjne 5-16-16-133-1

Suchy Las - kanalizacja sanitarna w ul. Sprzecznej, Lisiej, Zgodnej, Ogrodniczej, Wierzbowej i w rejonie Suchy Las Wschód



Zakres:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej:
DN 200 mm, dł. 4060 m wraz z przyłączami.

Łączne nakłady: 8 118 000 zł.

Grupa I

2025-2028 - roboty budowlano – montażowe


W dniu 21.01.2025 r. została podpisana
Umowa z Wykonawcą robót.

W 2024 r. została podpisana Umowa o
dofinansowanie z FS.

Zadania w trakcie przygotowania
przetargu na dokumentację projektową

Zadanie inwestycyjne 3-16-21-029-1

Suchy Las - sieć wodociągowa w ul. Błękitnej w Biedrusku etap II



Zakres:

Budowa sieci wodociągowej:

- DN 180 mm, dł. 420 m, wraz z przyłączami.

Łączne nakłady: 1 470 000 zł.

Grupa II


2025 - 2026 - dokumentacja projektowa

2027 - 2028 - roboty budowlano-
montażowe

Postępowanie przetargowe na opracowanie
dokumentacji projektowej – w trakcie

Zadanie inwestycyjne 5-16-21-034-1

Suchy Las - kanalizacja sanitarna w ul. Błękitnej w Biedrusku etap II



Zakres:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
- DN 250 mm, dł. 420 m, wraz z przyłączami.

Łączne nakłady: 1 662 000 zł.

Grupa II

2025 - 2026 - dokumentacja projektowa

2027 - 2028 - roboty budowlano-montażowe

Postępowanie przetargowe na opracowanie
dokumentacji projektowej – w trakcie

Zadanie inwestycyjne 5-16-23-035-1

Suchy Las – kanalizacja sanitarna w ul. Ogrodowej w Gołęczewie



Zakres:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej:

DN 200 mm, dł. 260 m, rurociąg tłoczny DN 90 mm, dł. 290 m, przepompownia ścieków wraz z przyłączami.

Łączne nakłady: 2 020 000 zł.

Grupa II

2025-2027 - dokumentacja projektowa


od 2028 - roboty budowlano-montażowe

Planowane postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej – II kwartał 2025 r.

Zadania, dla których planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej

Zadanie inwestycyjne 3-16-15-205-1

Suchy Las - sieć wodociągowa w rejonie ul. Obornickiej



Zakres:
Budowa sieci wodociągowej:
DN 180 mm dł. 2330 m wraz z przyłączami.
Likwidacja sieci wodociągowej przebiegającej
po terenach prywatnych.

Łączne nakłady: 8 182 000 zł.

Grupa I

2026-2027 - dokumentacja projektowa

2027-2028 - roboty budowlano-montażowe

Zadanie inwestycyjne 3-16-18-056-1

Suchy Las - sieć wodociągowa w ul. Perłowej, Rubinowej, Świerkowej i Sucholeskiej.



Zakres:

Budowa sieci wodociągowej
DN 125 mm, dł. 1400 m, DN 180 mm, dł. 480
m wraz z przyłączami.

Łączne nakłady: 1 161 000 zł.

Grupa II

2027 - 2028 - dokumentacja projektowa

Zadanie inwestycyjne 3-16-21-030-1
Suchy Las - sieć wodociągowa w ul. Jaworowej w Gołęczewie



Zakres:
Budowa sieci wodociągowej
DN 180 mm, dł. 125 m wraz z przyłączami

Łączne nakłady: 432 000 zł.

Grupa II


2026 – uzupełnienie dokumentacji projektowej

2027-2028 - roboty budowlano-montażowe

Planowane postępowanie przetargowe na
uzupełnienie dokumentacji projektowej –
IV kwartał 2025 r.

Zadanie inwestycyjne 5-16-21-040-1

Suchy Las - kanalizacja sanitarna w ul. Jaworowej w Gołęczewie



Zakres:

Budowa kanalizacji sanitarnej
DN 250 mm, dł. 125 m wraz z przyłączami.

Łączne nakłady: 478 400 zł.

Grupa II


2026 – uzupełnienie dokumentacji projektowej

2027-2028 - roboty budowlano-montażowe.

Planowane postępowanie przetargowe na
uzupełnienie dokumentacji projektowej –
IV kwartał 2025 r.

Zadanie inwestycyjne 5-16-24-040-1

Suchy Las - kanalizacja sanitarna w ul. Parkowej w Biedrusku



Zakres:
Budowa kanalizacji sanitarnej
DN 200 mm, dł. 300 m,
wraz z przyłączami.

Łączne nakłady: 1 400 000 zł.


Grupa II

2027-2028 - dokumentacja projektowa

Zadania, których realizacja zaplanowana jest
na lata późniejsze

Zadanie inwestycyjne 3-16-19-347-1

Suchy Las - sieć wodociągowa ze Złotnik do Złotkowa, Gołęczewa, Zielątkowa i Chludowa - zakres IV



Zakres:

Budowa sieci wodociągowej:

- DN 400 mm, dł. 1600 m,
- DN 300 mm, dł. 3760 m
- DN 200 mm, dł. 900 m.

Łączne nakłady: 10 450 000 zł.

Grupa I

Aktualnie – etap podpisania umowy z projektantem S11 na opracowanie „Analizy technicznej przebiegu planowanej magistrali wodociągowej i rurociągów tłocznych wzdłuż drogi S11 na terenie gminy Suchy Las”

Zadania wodociągowe

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Grupa	Planowane terminy realizacji	Planowane nakłady (zł)
1.	3-16-19-347-1	Suchy Las - sieć wodociągowa ze Złotnik do Złotkowa, Gołęczewa, Zielątkowa i Chludowa - zakres IV	pierwsza	2030 - 2031 - dokumentacja projektowa 2032 - 2033 - roboty budowlano - montażowe	10 450 000
2.	3-16-24-035-1	Suchy Las - sieć wodociągowa w ul. Ojca Mariana Żelazka w Chludowie	druga	2034-2035 - dokumentacja projektowa, od 2036 - roboty budowlano-montażowe	945 000
3.	3-16-17-159-1	Suchy Las - sieć wodociągowa w rejonie ul. Błękitnej w Biedrusku	druga	od 2034 - roboty budowlano-montażowe	1 040 000

Zadania kanalizacyjne

Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Grupa	Planowane terminy realizacji	Planowane nakłady (zł)
1.	5-16-17-160-1	Suchy Las - kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Błękitnej w Biedrusku	druga	od 2034 – roboty budowlano-montażowe	1 343 000
2.	5-16-22-068-1	Suchy Las - kanalizacja sanitarna w ul. Platynowej, Żelaznej i Rodowej w Złotkowie	druga	od 2033 – dokumentacja projektowa	1 900 000
3.	5-16-23-128-1	Suchy Las - kanalizacja sanitarna w ul. Borówkowej	pierwsza	2030 - 2031 - dokumentacja projektowa 2032 - 2033 - roboty budowlano-montażowe	310 000
4.	5-16-24-036-1	Suchy Las - kanalizacja sanitarna w ul. Ojca Mariana Żelazka w Chludowie	druga	2033 - 2034 - dokumentacja projektowa od 2035 - roboty budowlano-montażowe	2 015 000

Zestawienie zadań, dla których planowane jest opracowanie koncepcji

Lipiec 2025 - planowane zlecenie opracowania Koncepcji programowo-przestrzennej rozwiązań gospodarki wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla Gminy Suchy Las

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ