



Gmina Suchy Las



Nr sprawy: RG.0003.20.2016

Suchy Las, dnia 25 sierpnia 2016r.

Sz. Pan

Dariusz Matysiak
Radny Gminy Suchy Las


Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 12.08.2016 (data wpływu do urzędu) dotyczącą inwestycji w Biedrusku, poniżej podaję planowane terminy realizacji.

Zadania prowadzone przez Referat Budowlano-Inwestycyjny:

Nr zadania	Nazwa zadania	Zakres robot	Informacje/ Planowany termin przetargu	Planowany okres realizacji
010 01010 6050 BI/2016/B/0012	Biedrusko – budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ogrodowej na dz. 44/2	roboty budowlane	wykonanie prac – IV kw. 2016	do 3 miesięcy od daty podpisania umowy
010 01010 6050 BI/WPF/2015/0004	Biedrusko – budowa infrastruktury – ul. 7 Pułku Strzelców Konnych do ul. Leśnej – kanalizacja sanitarna	opracowanie dokumentacji projektowej	sierpień – został złożony wniosek o udzielenie zamówienia do referatu Zamówień Publicznych,	12 miesięcy od daty podpisania umowy
600 60016 6050 BI/2016/B/0008	Biedrusko - budowa chodnika z kostki od ronda do przystanku końcowego (ul. Świerczewskiego)	roboty budowlane	Inwestycja zakończona	
600 60016 6050 BI/2015/0065	Budowa ulic w Biedrusku – ulice Rubinowa, Agatowa, Ametystowa	opracowanie dokumentacji projektowej	wrzesień - złożenie wniosku o udzielenie zamówienia do referatu Zamówień Publicznych	12 miesięcy od daty podpisania umowy
801 80101 6050 BI/WPF/2016/B/005	Biedrusko – budowa obiektu przedszkolno-szkolnego	opracowanie dokumentacji projektowej/ roboty budowlane	opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla przedszkola, wrzesień – złożenie wniosku o udzielenie zamówienia do referatu Zamówień Publicznych	do 18 miesięcy od daty podpisania umowy – formuła zaprojektuj-wybuduj
801 80104 4270 BI/2016/B/0014	Biedrusko – wykonanie uszczelnienia dachu w budynku przedszkola celem uniemożliwienia dostępu owadom błonkoskrzydłym	roboty budowlane	wrzesień – wykonanie prac	do 7 dni od daty zlecenia
900 90015 6050 BI/2014/0005	Budowa oświetlenia na osiedlu Kamieni Szlachetnych w Biedrusku	roboty budowlane	wykonanie prac – IV kw. 2016	do 2 miesięcy od daty podpisania umowy

Nr zadania	Nazwa zadania	Zakres robot	Informacje/ Planowany termin przetargu	Planowany okres realizacji
900 90015 6050 BI/2015/0004	Biedrusko – budowa oświetlenia na ul. Jesionowej (od Poznańskiej do Kurkowej)	roboty budowlane	wykonanie prac – IV kw. 2016	do 2 miesięcy od daty podpisania umowy
900 90015 6050 BI/2015/0051	Oświetlenie ul. Zjednoczenia w Biedrusku	roboty budowlane	w trakcie podpisywania umowa z Wykonawcą	do 2 miesięcy od daty podpisania umowy
900 90015 6050 BI/2016/0023	Biedrusko – budowa oświetlenia od sklepu DINO do osiedla	opracowanie dokumentacji projektowej	w opracowaniu specyfikacja zamówienia, wrzesień – złożenie wniosku o udzielenie zamówienia do referatu Zamówień Publicznych	do 6 m-cy od daty podpisania umowy
926 92601 6050 BI/2009/0004	Budowa sieci dróg i szlaków rowerowych na terenie gminy Suchy Las, w tym droga Radojewo-Biedrusko	roboty budowlane	wrzesień – złożenie wniosku o udzielenie zamówienia do referatu Zamówień Publicznych	do 6 miesięcy od daty podpisania umowy

Z poważaniem


Z up. Wójta
mgr Marcin Buliński
Z-ca Wójta

Otrzymują:

1. Adresat
2. Przewodnicząca Rady Gminy
p. Małgorzata Salwa-Halbach
3. BI a/a