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ZALtACZNIK 6 do SWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA Nr CRU...............
zawartaw dniu ... o 2022 roku pomiedzy

Gming Suchy Las z siedzibg w Suchym Lesie przy ul. Szkolnej 13 zwang dalej ,Zamawiajgcym”
reprezentowang przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,
a przedsiebiorcg dziatajgcym pod firma:

Niniejsza umowa jest wynikiem zamowienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz.
1129 ze zm., dalej zwana ,PZP”) oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego
najkorzystniejszej oferty w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na zadanie o
nazwie: ,Ztotniki-przebudowa drogi wewnetrznej w m. Ztotniki wzdtuz ul. Obornickiej na odcinku ul.
Radosna- ul. Pawtowicka”, oznaczone: ZP.271.15.2022.
§ 1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamoéwienia jest przebudowa drogi wewnetrznej w m. Ztotniki, gmina Suchy Las,
wzdtuz ul. Obornickiej na odcinku ul. Radosna - ul. Pawtowicka.
2. Przedmiot i zakres zamdéwienia opisuje dokumentacja projektowa opracowana przez: KFG sp.
Z 0.0. sp. k. Biuro Projektéw Drogowych (zbiorczo: zatgcznik nr 3 do SWZ).
3. Zakres zamowienia obejmuje m.in.:
— budowe kanalizacji deszczowej,
— budowe petnej infrastruktury drogowej,
— uzyskanie pozwolenia na wycinke drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycja,
— wycinke drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycja,
— usuniecie kolizji z istniejgcg infrastrukturg telekomunikacyjng - zgodnie z
opracowaniem — BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
— humusowanie z obsianiem trawg terenéw zielonych,
— wykonanie wszystkich niezbednych préb i badan,
— wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej zatwierdzonej przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu.
3. Wykonawca po zapoznhaniu sie z Zakresem zamowienia oswiadcza, ze zobowigzuje sie
wykona¢ wszystkie elementy zamdwienia zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacji
Warunkoéw Zaméwienia (dalej SWZ) w postepowaniu oznaczonym ZP.271.15.2022.

§2

Nadzér budowy
Nadzor Inwestorski bedzie prowadzony PrZez: ..........ouiuie i
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1.

§3

Termin realizacji umowy

. Zamawiajgcy wymaga, by Wykonawca zrealizowat catos¢ zamoéwienia w tgcznym terminie 5

miesiecy od daty podpisania umowy, w tym: wykonanie robot budowlanych, przekazanie
Zamawiajgcemu  wszystkich  wymaganych dokumentéw tj. kompletnej dokumentaciji
powykonawczej, petnej inwentaryzacji powykonawczej, zatwierdzonej przez PODGIK w
Poznaniu wraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

. Termin okreslony w ust. 1 obejmuije:

- wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowag, zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi, wymogami decyzji o pozwoleniu na
budowe, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, specyfikacjg warunkoéw
zamowienia, w szczegoélnosci ze specyfikacjg techniczng i przedmiarami  robot oraz
ztozong przez Wykonawce ofertg;

- przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i jej przekazanie Zamawiajgcemu
wraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

§4

Oswiadczenia

. Wykonawca oswiadcza, ze =zapoznat sie z planowanym zakresem robét, dostepng

dokumentacjg oraz uznat, ze jego swiadczenie jest mozliwe do spetnienia w sensie faktycznym i
prawnym.

. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu aktualny stan terenu na ktéorym roboty bedg

wykonywane.

. Wykonawca oswiadcza, ze przejmuje nadzér nad miejscem wykonywania prac oraz

odpowiedzialno$¢ za szkody majgce miejsce na tym terenie w zwigzku z prowadzonymi
robotami z chwilg przekazania mu Terenu Budowy. Za Teren Budowy uwaza sie miejsce
prowadzonych prac. Zamawiajgcy oswiadcza, ze udostepni Teren Budowy temu Wykonawcy,
ktéry bedzie realizowat zadanie na rzecz Zamawiajgcego.

§5

Obowigzki Zamawiajacego

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego, nalezy:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy,
b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
c) dokonanie odbioru kohcowego,
d) zaptata wynagrodzenia.
§6
Obowigzki Wykonawcy
Do obowigzkéw Wykonawcy, nalezy w szczegolnosci:

1) Zapewnienie realizacji Przedmiotu Umowy przez wskazane osoby posiadajgce kwalifikacje
i uprawnienia wymagane w SWZ.

2) Wykonanie przekopow probnych przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu umowy
celem zidentyfikowania ewentualnie niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej;

3) Przeprowadzenie inwentaryzacji wstepnej, stanu technicznego obiektéw budowlanych
zlokalizowanych na lub w sgsiedztwie Terenu Budowy i prowadzenie statego monitoringu w
tym zakresie tgcznie z wykonywaniem dokumentacji fotograficznej;

4) Informowanie mieszkancow z odpowiednim wyprzedzeniem o utrudnieniach jakie wystgpia
w zwigzku z realizacjg robot;
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5) Powiadamianie Zamawiajgcego z wyprzedzeniem 3-5 dniowym o utrudnieniach w ruchu tak
aby mozna to byto zamiesci¢ na stronie internetowej Zamawiajgcego - informacja dla
mieszkancow;

6) Zgtaszanie gotowosci do odbioru robat;

7) Usuwanie wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robot lub ujawnionych
w czasie odbiorow i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru;

8) Stosowanie sie do poleceh Nadzoru Inwestorskiego;

9) Zatrudnienie odpowiedniej liczby pracownikéw, posiadajgcych niezbedne uprawnienia do
wykonywania roboét i innych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji niniejszej
Umowy, ktérych kwalifikacje bedg zapewniaty nalezytg jako$¢ i terminowosé wykonania
robét oraz innych czynnosci wykonywanych w ramach Umowy;

10)Zapewnienie na budowie obecnosci kierownika budowy i osoby petnigcej funkcje
kierownika robét w okresie realizacji robét z danej branzy;

11) Petnienie funkcji koordynatora podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych wad i
ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za prace wykonane przez podwykonawce w
przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom;

12) Wykonywanie rob6t zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, sporzgdzonym w
formie i zakresie uzgodnionym z Nadzorem Inwestorskim i zatwierdzonym przez Nadzér
Inwestorski i Zamawiajgcego;

13) Stosowanie materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne, a na zgdanie Zamawiajgcego przedstawienie
koniecznych aprobat, wynikéw badanh i ocen oraz ekspertyz;

14) Ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci za wykonywane roboty od dnia przystgpienia do
realizacji Przedmiotu Umowy do dnia ustalonego w Protokole kohcowym;

15) Przeditozenie Zamawiajgcemu koncowego rozliczenia przedmiotu umowy, dostarczenie
Zamawiajgcemu Dokumentacji powykonawczej;

16) Organizowanie rad budowy z udziatem Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajgcego
i Wykonawcy w celu koordynaciji robot;

17) Przejecie Terenu Budowy;

18) Zagospodarowanie Terenu Budowy na wtasny koszt;

19) Opracowanie i uzyskanie uzgodnienia przez niezbedne organy (w razie potrzeby) projektu
tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas trwania robét budowlanych wraz z
wykonaniem oznakowania,;

20) W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych zapewniajgc dojazd do posesji stuzb ratunkowych,
porzgdkowych oraz mieszkancow w miare mozliwosci technologicznych.

21) Na zlecenie i koszt Wykonawcy, uprawniony geodeta zgtosi inwentaryzacje (w tym réwniez
dla sieci likwidowanych) do zasobéw geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupetnienie
mapy zasadniczej wynikami pomiarow powykonawczych nalezy wykonaé w formie
analogowej i elektronicznej. Inwentaryzacje powykonawczg w wersji elektronicznej nalezy
dostarczy¢ Zamawiajgcemu na typowym nosniku informatycznym (ptyta CD, DVD) w
formacie pliku *.txt doc lub csv. Plik (pliki) musi zawiera¢ numery weztéw wykazanych na
szkicach geodezyjnych i odpowiadajgce im rzedne oraz pary wspétrzednych.
Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ do Nadzoru Inwestorskiego do przegladu
przed rozpoczeciem odbioru koncowego. Jezeli w trakcie odbioru koncowego
wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robdét, Wykonawca dokona wtasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treS¢ odpowiadaty wymaganiom
opisanym powyze;.
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22) Zapewnienie obstugi geodezyjnej na kazdy wniosek Zamawiajgcego oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego w celu sprawdzenia rzednych oraz poprawnosci wykonywanych
robot.

23)Wykonawca przed zamontowaniem materiatbw przedtozy Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia wniosek materiatowy: zawierajgcy dokumenty potwierdzajgce zgodnosc
planowanych do zastosowania materiatbw z Umowg, w tym  atesty i aprobaty.
Zamawiajgcy moze odrzuci¢ wniosek materiatowy w terminie 14 dni od daty ztozenia przez
Wykonawce. Wzor Wniosku materiatowego zostanie uzgodniony miedzy Zamawiajgcym i
Wykonawcg przed rozpoczeciem Robot.

24) Jezeli w wyniku badan, inspekcji, pomiaréw lub prob zostanie stwierdzone, ze urzadzenie,
materiat lub wykonanie Przedmiotu Umowy sg wadliwe lub w inny sposob niezgodne z
Umowa, to Zamawiajgcy moze odrzuci¢ to urzadzenie, materiat lub wykonawstwo,
powiadamiajgc o tym Wykonawce z odpowiednim uzasadnieniem. W takich przypadkach
Wykonawca zobowigzany bedzie do zastgpienia takich urzadzen, materiatéw lub
wykonawstwa wiasciwymi, o parametrach zgodnych z Umowg. Koszt wykonania takiego
zastgpienia zostanie poniesiony przez Wykonawce.

25)Przyjmuje sie, ze wszelkie prace i elementy Robdt, w ktérych znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane urzgdzenia, materiaty i wykonawstwo, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem przez Zamawiajgcego.

26) Zamowienie nalezy realizowa¢ w ten sposéb, aby minimalizowa¢ ucigzliwosci, w
szczegolnosci dla uzytkownikéw drég, zwigzane z prowadzeniem prac.

27)Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas
wykonywania robét, odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzonych
rob6ét oraz odpowiedniego zabezpieczenia narzedzi i urzgdzeh mogacych byc¢
niebezpieczne dla osob trzecich.

28) Wykonawca zobowigzany jest réwniez do:

- wykonania przedmiotu umowy z zapewnieniem dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami, z uwzglednieniem minimalnych wymagan, o ktérych mowa w art. 6 pkt 1
ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegolnymi
potrzebami;

- prowadzenia prawidtiowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizaciji
przedmiotu umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony s$rodowiska (m.in. do
zapobiegania powstawaniu odpaddéw, ograniczenia ich ilosci i ich negatywnego
oddziatywania na $rodowisko, zapewnienia ich odzysku oraz prawidtowego
unieszkodliwiania);

- prowadzenia robot w sposéb uwzgledniajgcy ochrone gleby, ziemi, powietrza i stanu
akustycznego $rodowiska oraz w sposob zabezpieczajgcy przed awariami lub
incydentami Srodowiskowymi.

§7
Odbiory, rozliczenia miesigczne

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez odbioru
wykonanej pracy przez inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Odbioru w stanie odkrytym dokonuje Nadzoér Inwestorski.

3. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za
wykonane roboty.

4. Strony sporzadzg z kazdej czynno$ci odbioru protokoét, zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku robot.

5. Dokonanie odbioru odbywa sie protokotem odbioru sporzgdzonego przez Wykonawce,
zaakceptowanego przez Nadzor Inwestorski oraz zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

6. Przedmiotem odbioru koncowego jest catos¢ Przedmiotu Umowy.
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7.
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11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesciowego lub koncowego. Zgtoszenie gotowosci
do odbioru czesciowego oraz koncowego moze nastgpi¢ na pismie, telefonicznie lub poprzez
fax, e-mail.

Wykonawca bedzie zgtaszat do Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego gotowos¢ do odbioru
robét zanikajgcych, odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego.

Strony zgodnie ustalg termin odbioru czesciowego oraz koncowego. Wykonawca poinformuje o
terminie odbioru podwykonawcéw ktérzy uczestniczyli w danych robotach.

. Odbiory przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego, Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego.

. Jezeli w toku odbioru stwierdzone zostang wady Przedmiotu umowy to:

a) Jezeli wady dadzg sie usunagé to Zamawiajgcy moze przerwaé dokonywanie odbioru do
czasu usuniecia wad lub,
b) Jezeli wady dadzg sie usungé to Zamawiajgcy moze sporzadzi¢ ich liste
a nastepnie jednostronnie ustali¢ termin ich usuniecia lub
c) Jezeli wady nie dadzg sie usungé w szczegolnosci gdy wady sprawiajg, ze wykonany
Przedmiot Umowy nalezy zakwalifikowaé jako wykonany niezgodnie
z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub bedg na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie
nadawac¢ sie do uzytkowania Zamawiajgcy moze odméwi¢ dokonania odbioru lub,
d) Jezeli wady nie dadzg sie usunac i jednoczesnie nie uniemozliwiajg normalnego
uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem to Zamawiajgcy moze obnizyé
wynagrodzenie lub,
e) Jezeli wady nie dadzg sie usung¢ i jednoczes$nie uniemozliwiajg normalnego
uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpic
od Umowy z winy Wykonawcy.
Nie usuniecie wad w ustalonym terminie daje Zamawiajgcemu prawo do zlecenia usuniecia
wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy na co ten wyraza nieodwotalng zgode.
Rozliczenia za wykonane Roboty bedg dokonywane miesiecznie na podstawie zatwierdzonych
przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego ilosci robot.
Rozliczenia za wykonane Roboty bedg dokonywane na podstawie obustronnie podpisanych
protokotow (Protokot odbioru czesciowego, Protokét odbioru koricowego).
W celu rozliczania Roboét, Wykonawca przedstawi zestawienie ilosci i wartosci wykonanych Robot,
pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane, w formie uzgodnionej z Nadzorem
Inwestorskim;
Zestawienie wartosci wykonanych Robét stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych,
obmierzonych Robét oraz odpowiadajgcych im Cen jednostkowych ujetych w odpowiednich
pozycjach Tabeli elementow scalonych.
Wszelkie btedy i niedopatrzenia w ilosciach okreslonych w odbiorach Robot lub Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot nie zwalniajg Wykonawcy z obowigzku wykonania
wszystkich Robdt. Wszelkie btedy bedg skorygowane zgodnie z pisemnymi instrukcjami,
a Obmiar wykonanych Robdét bedzie wykonywany z czestotliwoscig wynikajgca z
miesiecznych ptatnosci Wykonawcy lub innych okreséw czasu ustalonych pomiedzy Wykonawca,
a Zamawiajgcym.
llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w ST.
Wszelkie urzadzenia i sprzety pomiarowe stosowane do obmiaru Robot muszg posiadaé wazne
certyfikaty legalizacji.
Pomiary bedg wykonywane za pomocg niezawodnych narzedzi pomiarowych o czytelnej skali

pokazujgcych jednoznaczne wyniki pomiarow.
5
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21. Obmiar Robot powinien zawieraé nastepujgce informacje :

22.

23.

a) podstawe pomiardw i opis robét
b) odebrang ilos¢ robot
c) date pomiaru
Obmiary robot bedg dokonywane:
a) w przypadku robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
b) na potrzeby miesiecznego rozliczenia.
Zamawiajgcy wymaga, by Wykonawca przekazywat niezwlocznie wszelkie dokumenty
niezbedne do rozliczenia inwestycji (w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym), w szczegolnosci:
- zestawienie rzeczowo — finansowe z realizacji operacji,
- protokot odbioru robét — sporzadzony w ukfadzie pozycji zestawienia rzeczowo finansowego
operaciji (elementéw scalonych),
- kosztorysy réznicowe wykazujgce:
o rbznice pomiedzy projektem budowlanym a stanem faktycznym na dzien
sporzgdzania kosztorysu réznicowego,
e istotne odstepstwa, o ktérych mowa w art. 36 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (Dz. U. 2020.1333 z p6zn. zm.);
- kosztorys powykonawczy.
§8

Wynagrodzenie oraz sposo6b ptatnosci

1. Wpynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej
umowy, zgodnie z ofertg Wykonawcy wynosi:
Kwota netto Stawka podatku VAT Wartos¢ brutto
Nazwa (%) i kwota podatku (cyfrowo)
(cyfrowo)
(PLN)

»Ziotniki-przebudowa drogi wewnetrznej w
m. Ztotniki wzdtuz ul. Obornickiej na odcinku
ul. Radosna- ul. Pawtowicka” | ... PLN e 20 o PLN |, PLN
(roboty budowlane zgodnie z kosztorysem
ofertowym)

Wynagrodzenie stownie (CENA OFERTOWA kwota brutto):

................................................................................................................... zt

Wynagrodzenie zawiera wszelkie optaty i podatki w tym podatek VAT.

2.

w

Ostateczne wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy moze ulec zmianie i stanowic
bedzie sume iloczynu obmierzonych ilosci robdét i ich cen jednostkowych okreslonych w
odpowiednich pozycjach w Kosztorysie ofertowym (wynagrodzenie kosztorysowe).

Cena umowna obejmuje podatek od towardw i ustug VAT.

Zaptata wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie dokonana na podstawie faktur
VAT wystawionych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Nadzér Inwestorski
i Zamawiajgcego.

Kazdorazowo zatgcznikiem do faktury bedzie zestawienie iloSciowe wykonanych robot (wzor

zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym).

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi na podstawie:

a) Faktur czesciowych- wystawianych przez Wykonawce do momentu, kiedy naleznosci objete
fakturami osiggng kwote 90% CENY, o ktérej mowa w ust. 1,

b) Faktury koncowej (obejmujgcej zaptate ostatecznego wynagrodzenia o ktéorym mowa
w ust.1), ktéra zostanie wystawiona przez Wykonawce po podpisaniu przez Strony protokotu
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy oraz po przekazaniu kompletnej dokumentaciji
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powykonawczej, decyzji pozwolenia na uzytkowanie/ zaswiadczenia o zakonczeniu budowy,
petnej inwentaryzacji powykonawczej, zatwierdzonej przez PODGIK w Poznaniu.

7. Podstawe do wystawienia faktur stanowi¢ bedzie dokonanie przez Strony odbioru prac
objetych Przedmiotem Umowy i podpisanie przez Strony:

a) protokotu odbioru czesciowego Przedmiotu Umowy (zwany w dalszej czesci Umowy
.Protokotem czesciowym"). Obmiary na potrzeby wystawienia faktur bedg realizowane
zgodnie z § 7 Umowy.

b) protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy (zwany dalej ,Protokotem koncowym").
Obmiar na potrzeby wystawienia faktury bedzie realizowany zgodnie z §7 Umowy.

8. Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy hie podlega waloryzacji ze
wzgledu na inflacje.

9. Zaptata Wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy nastgpi na podstawie
prawidtowo wystawionej, tj. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i postanowieniami Umowy,
faktury VAT, w terminie do 30 dni od daty doreczenia faktury VAT Zamawiajgcemu, przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

10. Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zapfaty wytgcznie pod warunkiem, ze Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczenia podwykonawcéw aktualne na dzien wystawienia
faktury, potwierdzajgce, ze Wykonawca nie zalega im z zaptatg wymagalnego wynagrodzenia.
Przy czym Wpykonawca oswiadcza, iz terminy ptatnosci dla podwykonawcow z tytutu
wykonanych przez nich robét nie beda diuzsze niz 30 (trzydziesci) dni od wystawienia faktury
poprzedzonej protokotem odbioru danego elementu od podwykonawcy. Do faktury koncowe;j
Zamawiajgcy dostarczy oswiadczenie podwykonawcow, iz uregulowat wobec nich wszystkie
zobowigzania wynikajgce z uméw o podwykonawstwo. W przypadku, gdy Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu, tylko czes¢ oswiadczeh podwykonawcédw robot, o ktérych mowa
powyzej, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania tylko odpowiedniej czesci
wynagrodzenia Wykonawcy i zwolni tg czes¢ wynagrodzenia proporcjonalnie do dostarczonych
nastepnie o$wiadczen podwykonawcow robot, w terminie nie dtuzszym niz 7 (siedem) dni od
dostarczenia oswiadczenia danego podwykonawcy robot.

11. Dodatkowo Wykonawca, wraz z fakturg przedstawiong Zamawiajgcemu, przedstawi swoje
o$wiadczenie o zapfaceniu na rzecz podwykonawcow wszystkich ptatnosci, wymagalnych w
dacie wystawienia przedmiotowego o$wiadczenia.

12. W przypadku, gdy Wykonawca nie Kkorzysta przy realizacji przedmiotu Umowy z
podwykonawcow, wraz z fakturg ztozy oswiadczenie, iz przedmiot Umowy realizowat
samodzielnie bez udziatu podwykonawcéw.

13. Postanowienia ust. 9-11 powyzej stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcdw.
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia stosownych zapiséw w umowach z podwykonawcami
umozliwiajgcych wyegzekwowanie powyzszych obowigzkow.

14. Na kazdej fakturze Wykonawca zobowigzany jest wpisa¢ numer Umowy, w zwigzku z realizacjg
ktérej faktura zostata wystawiona.

15. Za date zaptaty bedzie uwazany dzien uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

16. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie z tytutu realizacji umowy zostanie wptacone przez
Zamawiajgcego na konto bankowe nr

17. Wskazany przez Wykonawce w ust. 16 rachunek bankowy, musi byé zgodny z rachunkiem
wskazanym na tzw. ,biatej liscie podatnikéw VAT”.

18. Wykonawca oswiadcza, ze w czasie okreslonym na ptatnos¢ rachunek bankowy nie ulegnie
zmianie, a w przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawca niezwtocznie zobowigzuje
sie (najpdzniej tego samego dnia) do powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego (pisemnie).
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Wszelkie skutki niepoinformowania przez Wykonawce Zamawiajgcego 0 zmianie rachunku
bankowego obcigza¢ bedg Wykonawce.

19. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2017.1876 ze zm.) prowadzony jest
rachunek VAT.

20. Jesli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce w ust. 13 jest rachunkiem,
dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz.
U. 2017.1876 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT to:

- Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowacC ptatnosci za faktury z zastosowaniem

mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za

dokonanie pfatnosci w terminie ustalonym w § 8 ust. 8 umowy;

- Podzielong ptatnos¢é tzw. split payment stosuje sie wylacznie przy ptatnosciach

bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia

zaptaty dla czynnych podatnikow VAT. Mechanizm podzielonej pfatnosci nie bedzie
wykorzystywany do zapfaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np.
zaptata odszkodowania), a takze za Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawkag

0% lub objete odwrotnym obcigzeniem.

21. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego pfatnosci w
systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

22. Wykonawca oswiadcza, ze wystawi faktury w wersji papierowej lub ustrukturyzowane, o ktérych
mowa w Ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U. poz. 2191).

23. Wynagrodzenie za realizacje Przedmiotu umowy skalkulowane przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym obejmuje wszelkie niezbedne koszty bezposrednie i posrednie zwigzane z realizacjg
zaméwienia. Przyjmuje sie, ze w cenach jednostkowych Przyjmuje sie, ze w cenie oferty
uwzgledniono koszt wszystkich prac niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
zamowienia, w tym m.in.:

— koszty uzgodnien, badan i préb niezbednych do realizaciji i odbioru robot,

— koszty odbioréw czesciowych,

— koszty zajecia pasa drogowego dla drég zarzgdzanych przez ZDP w Poznaniu,

— koszty opracowania projektu oraz wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu,

— zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej przez caly czas trwania robot wraz z
wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej,

— zapewnienie obstugi geodezyjnej na kazdy wniosek Zamawiajgcego oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego w celu sprawdzenia rzednych oraz poprawnosci wykonywanych
robot,

— wykonanie wszelkich innych prac, w tym przygotowawczych i pomocniczych, ktorych
wykonanie jest niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia wraz z
przetozeniem kolidujgcej infrastruktury technicznej.

§9
Podwykonawstwo

1. Zakres prac wykonywanych przez podwykonawcow okresla Oferta Wykonawcy, przy czym
Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia moze wprowadzi¢ nowego podwykonawce pod
warunkiem spetnienia przestanek wyrazonych w ustawie PZP. Wprowadzenie nowego
podwykonawcy nie stanowi zmiany Umowy. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy
wystepuje wiecej niz jeden podmiot (konsorcjum), Zamawiajgcy wymaga, aby umowa o
podwykonawstwo zawarta byta przez wszystkich cztonkéw konsorcjum.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na podstawie Umowy za wszelkie prace oddane do
wykonania podwykonawcom, a takze za wszystkie dziatania i zaniechania podwykonawcow
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10.

os6b zatrudnionych i innych os6b dziatajgcych na jego rzecz i na jego zlecenie, jak za
dziatania wtasne.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
realizuje on powierzone roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zapisami Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.

W przypadku zamiaru zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcyg, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania uprzedniej
zgody Zamawiajgcego w nastepujgcym trybie:

1) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wniosek wraz z projektem umowy z
podwykonawcg ze wskazaniem wynagrodzenia podwykonawcy,

2) Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 (czternastu) dni od daty przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy z podwykonawcg wraz z dokumentacjg dotyczgcg wykonania
robét okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen wobec
zatrudnienia tego podwykonawcy, uwaza sie, iz Zamawiajgcy wyrazit zgode na zatrudnienie
tego podwykonawcy przez Wykonawce,

3) Zgtoszenie w powyzszym terminie sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajacego do
projektu umowy bedzie robwnoznaczne z odmowg udzielenia zgody,

4) W przypadku odmowy okreslonej w pkt. 3, Wykonawca ponownie przedstawi projekt umowy
z tym samym podwykonawcg w powyzszym trybie, uwzgledniajacy zastrzezenia i uwagi
zgtoszone przez Zamawiajgcego, badz przedstawi projekt umowy z nowym podwykonawca.
Zastrzezenia lub sprzeciw Zamawiajgcego do projektu umowy o podwykonawstwo mogg
dotyczyc:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w SWZ;

2) gdy przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni;

3) wprowadzenia w umowie o podwykonawstwo postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy
wynikajgce z niniejszej umowy.

Powyzszy tryb udzielenia zgody na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo bedzie miec
zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz anekséw do umoéw z podwykonawcami.
Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcami, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane, zostaty sporzadzone na pismie i przekaze Zamawiajgcemu kopie kazdej,
niezaleznie od kwoty wynagrodzenia, umowy pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz do 7 dni od daty jej zawarcia.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci Umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Wytgczenie o ktérym mowa z
zdaniu pierwszym nie dotyczy umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajgce, bedg obcigzaty wytgcznie
Wykonawce.

11. Powierzenie wykonania czesci Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy

12.

wobec Zamawiajgcego za wykonane prace. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajgcego oraz osoOb trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i
zaniedbania podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to bytyby dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania
usuniecia z terenu budowy kazdego z pracownikéw Wykonawcy lub podwykonawcéw, ktorzy
przez swoje zachowanie lub jakos¢é wykonanej pracy dali powdd do uzasadnionych skarg.

Po pisemnym ostrzezeniu Wykonawcy, Zamawiajgcy, podajgc uzasadnienie swego zgdania,
moze zazgdac od niego odsuniecia od prac kazdego podwykonawcy, ktérego postepowanie
jest niewtasciwe lub, ktéry okazat sie niekompetentny albo zaniedbat swoje obowigzki,
naruszyt przepisy w zakresie bezpieczenstwa lub nie przestrzegat postanowien w tym zakresie
wynikajgcych z Umowy albo w inny sposob swoim postepowaniem wywiera negatywny wpltyw
na stan bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi. Podwykonawca taki nie moze by¢ ponownie
dopuszczony do wykonywania prac bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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13. W przypadku bezposredniego zaspokojenia przez Zamawiajgcego roszczen podwykonawcow,
Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia rownowartosci zaspokojonych roszczen
podwykonawcdéw z wynagrodzenia Wykonawcy, a jezeli wartos¢ zaspokojonych roszczen
podwykonawcow przekroczy wartos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy do dochodzenia
pozostatych kwot od Wykonawcy w drodze regresu.

14. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcéw.

15. W sprawach nieuregulowanych dotyczacych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
stosuje sie przepisy art.462-465 ustawy PZP.

16. W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

17. Strony umowy dopuszczajg mozliwosc¢ cesji wierzytelnosci zgodnej z trescig wzoru-zatgcznika
nr 2 do umowy, z zastosowaniem sposobu postepowania okreslonego nizej.

18. W przypadku, o ktérym mowa w ust.17 wyzej, do przeniesienia wierzytelnosci wymagana jest
pisemna zgoda Zamawiajgcego, a przeniesienie wierzytelnosci moze nastgpi¢ wytgcznie na
podwykonawcdéw lub inne osoby trzecie, z ktérymi Wykonawca pozostaje w stosunku
zobowigzaniowym majgcym bezposredni zwigzek z realizacjg niniejszej umowy.

19. W przypadku wyrazenia zgody na zatrudnienie Podwykonawcéw, Gmina kazdorazowo moze
zgda¢ umowy ces;ji wierzytelnosci, o ktérej mowa w ust.17 wyzej.

20. Zamawiajgcy zastrzega, ze kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa O
podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemna.

§10
ZamoOwienia polegajace na powtoérzeniu podobnych zaméwien

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamoéwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7

PZP: zamowien polegajgcych na powtdrzeniu podobnych robdét budowlanych na terenie Gminy

Suchy Las , tj. budowa odcinka sieci kanalizacji, budowy/remontu/przebudowy réznych

nawierzchni; kody CPV: grupa 451,452, 453.

§11
Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe

1. Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe sg solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

2. Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe wyznaczajg niniejszym spos$rod siebie Lidera

upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow realizujgcych

wspolnie Umowe. Lider upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania ptatnosci
od Zamawiajgcego i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcéw
realizujgcych wspdélnie Umowe

Liderem, o ktérym mowa w ust. 2 bedzie ...................

4. Postanowienia Umowy dotyczgce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcéw
realizujgcych wspodlnie Umowe.

5. W przypadku korzystania przy realizacji umowy przez Wykonawce z zasobdéw podmiotu
trzeciego, na ktérego potencjat Wykonawca powotywat sie przy wykazywaniu spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Zamawiajgcy wymaga, by podmiot ten brat udziat w
realizacji zamoéwienia zgodnie z ofertg Wykonawcy.

w

§ 12
Gwarancja
1. Strony postanawiaja, iz niezaleznie od odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy odpowiedzialnos¢ z tego tytutu zostaje rozszerzona poprzez udzielenie na
mocy niniejszej umowy przez Wykonawce gwarancji jakosci.
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2.

3.

Termin gwarancji na wykonany przedmiot zamdéwienia wynosi ..... miesiecy (zgodnie z ofertg),
liczac od dnia odbioru korncowego.

Wykonawca (Gwarant) udziela gwarancji na warunkach opisanych w Karcie gwarancyjnej
stanowigcej Zatgcznik nr 1 do Umowy.

Zamawiajacy moze wykonywacC uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z rekojmi.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zastepczego usuniecia wad na koszt Wykonawcy w
przypadku niewykonania przez niego zobowigzan umownych w tym zakresie, po
bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na ich usuniecie (do 7 dni od pisemnego
wezwania).

Koszt usuniecia wad, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajacy moze pokrywaé z wynagrodzenia
Wykonawcy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.

W razie stwierdzenia wad nie nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:
a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu zaméwienia zgodnie z jego
przeznaczeniem — obcigzy¢ Wykonawce za ten przedmiot odpowiednio do utraconej warto$ci
uzytkowej, estetycznej, technicznej, ekonomicznej, ekologiczne;j itp.
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia lub jego czesci zgodnie z
przeznaczeniem:

- odstgpi¢ od umowy,

- zazada¢ zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody, albo Zzagdaé
bezptatnego wykonania Przedmiotu Zamowienia lub jego czesci po raz drugi, zachowujgc
prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdznienia.

§ 13

Zatrudnienie personelu Wykonawcy
Zamawiajgcy zgodnie z zapisami SWZ wymaga zatrudnienia przez Wykonawce (lub
podwykonawce) na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974
roku Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z pézn. zm.) odpowiedniej liczby oséb
personelu technicznego podczas wykonywania prac tak, aby zapewni¢ ciggtos¢ toku prac,
wiasciwy zarzad i nadzér nad pracami. Ponadto Wykonawca zapewnia odpowiednig
administracje i dozér techniczny, wtasciwy dla jakosci i zakresu realizowanych prac.
Wymdg =zatrudnienia nie dotyczy o0sOb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z wykonywaniem prac projektowych i
geodezyjnych oraz osob wykonujgcych: ustugi transportowe i sprzetowe.
Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajgcego, bedzie zobowigzany do
niezwtocznego przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych sposéb
zatrudnienia osob, o ktérych mowa w ust. 1 w postaci oswiadczenia tych oséb, ze sg
zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy z uwzglednieniem
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2207) przez caty
okres realizacji przedmiotu zamowienia.
Wykonawca, przez caty okres realizacji zamodwienia, na kazde pisemne zadanie
Zamawiajgcego w terminie do 5 dni przedktadat bedzie Zamawiajgcemu raport stanu i
sposobu zatrudnienia ww. o0séb, oswiadczenia zatrudnionych oséb o kontynuowaniu
zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace oraz otrzymaniu wynagrodzenia w wysokosci nie
nizszej niz minimalne wynagrodzenie za prace, a takze liste obecnosci, o ktérej mowa w ust. 5
ponizej.
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5.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia listy obecnosci (ewidencji) pracownikéw
uczestniczgcych w realizacji zamdwienia, obejmujgcej co najmniej imie i nazwisko pracownika,
oraz godzine rozpoczecia i zakonczenia przez niego pracy w danym dniu.

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujgce podwykonawcdéw do zatrudnienia na umowe o prace w rozumieniu Kodeksu
pracy, z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace.

Przedmiot zamodwienia nalezy wykonywac przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje,
doswiadczenie oraz przygotowanie zawodowe stosownie do zakresu realizowanych prac.

§14
Kara umowna

Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg forme odszkodowania stanowig kary umowne.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

b)

f)

g9)

h)

)

K)

za przekroczenie terminu oznaczonego w § 3 umowy, w wysokosci 0,2 % catkowitego
wynagrodzenia brutto (okreslonego w § 8 ust.1) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;
za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwaranciji

w wysokosci 0,2 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto (okreslonego w § 8
ust.1) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad;

za zwtoke w przekazaniu pisemnego wykazu osob zatrudnionych na podstawie umowy o
prace (okreslonego w §13 umowy): 50 zt za kazdy dzien, nie wiecej jednak niz 14 dni
roboczych.

w przypadku naruszenia innych postanowien Umowy w wysokosci 5 % catkowitego
wynagrodzenia brutto (okreslonego §8 ust. 1) za kazdy przypadek naruszenia,

za rozwigzanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiajgcego z przyczyn,
okreslonych w niniejszej Umowie w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto
(okreslonego w § 8 ust. 1)

za rozwigzanie Umowy przez Wykonawce z przyczyn nielezgcych po stronie
Zamawiajgcego lub bedgcych nastepstwem sity wyzszej - w wysokosci 10 % catkowitego
wynagrodzenia brutto (okreslonego w § 8 ust. 1); 7)

za odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy w wysokosci
10% catkowitego wynagrodzenia brutto (okreslonego § 8 ust. 1)

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane okreslone w niniejszej Umowie, lub projektu jej zmian
w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢é z oryginatem Kkopii umowy 0
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto
naleznego podwykonawcy;

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy w wysokosci 5% catkowitego
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie robdét budowlanych bedgcych
przedmiotem umowy w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 10 % catkowitego
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy

za nieprzedtozenie przez Wykonawce poswiadczone] za zgodnosS¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi albo jej zmiany w
wysokosci 5% catkowitego wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w
zakresie terminu ptatnosci w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy,
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n) w przypadku nieprzedstawienia w terminie informacji, o ktérej mowa w § 13 ust.3 Umowy
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki w przedstawieniu informaciji,

0) w przypadku nieprzedstawienia w terminie informacji lub dokumentéw, o ktérych mowa w
§ 13 ust.4 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 200,00 PLN
za kazdy rozpoczety dzien zwioki w przedstawieniu informaciji lub dokumentéw,

p) w przypadku zatrudnienia osoby bezposrednio uczestniczgcej w realizacji zamowienia
wykonujgcych czynnosci pracownika fizycznego — robotnika budowlanego na innej
podstawie niz umowa o prace w wysokosci 2 000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony
przypadek,

g) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce przepisow BHP poprzez:

1) brak lub niestosowanie przez pracownika Wykonawcy lub podwykonawcy srodkow
ochrony indywidualnej, wiasciwej odziezy lub obuwia — 100 zt za kazdy ujawniony
przypadek;

2) dopuszczenie do przebywania na terenie prac pracownikow Wykonawcy lub
podwykonawcy pod wptywem alkoholu lub pod wptywem srodkéw odurzajgcych — 1000
zt za kazdy ujawniony przypadek;

3) dopuszczenie pracownika Wykonawcy lub podwykonawcy, nieposiadajgcego
wymaganych kwalifikacji do wykonywania prac wymagajgcych tych kwalifikacji — 1000
zt za kazdy ujawniony przypadek,

4) za inne naruszenia przepisow BHP okreslonych w przepisach powszechnie
obowigzujgcych lub w planie BIOZ — 500 zt za kazdy ujawniony przypadek.

3. Wykonawca ma obowigzek zaptaty kary Umownej/kar Umownych bez wzgledu na to czy
wskutek dziatania i/lub zaniechania Wykonawcy i/lub oséb za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢
zgodnie z Umowa, Zamawiajgcy poniost szkode i bez koniecznosci wykazywania tej szkody.

4. Kary Umowne nie wykluczajg dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach
ogolnych okreslonych w Kodeksie cywilnym, jezeli kara Umowna nie pokryje w catoSci
wyrzgdzonej szkody.

5. Z zastrzezeniem ograniczeh wynikajgcych z art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o
szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. jedn. Dz.
U. poz. 1842 ze zm.), Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z naleznego
wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Niepotrgcone kary umowne
beda ptatne w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty.

6. taczna wysokos¢ kar umownych nie przekroczy rownowartosci 20% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy.

§ 15
Rozwiazanie Umowy/odstapienie od umowy

1. Poza przypadkami okre$lonymi w Kodeksie Cywilnym odstgpienie od umowy dopuszczalne jest
jedynie z waznych powodow za ktére uwaza sie w szczegdlnosci okolicznosci uniemozliwiajgce
kontynuowanie inwestycji, takie jak: dziatanie sity wyzszej, w tym zwlaszcza kleski zywiotowe
lub inne zdarzenia niezalezne od dziatania stron umowy, ktérych w chwili jej zawarcia nie
mozna bylo przewidzie¢, a ktore w sposob trwaty i nieodwracalny powodujg niemoznos¢
kontynuowania postanowien umowy oraz okolicznosci wymienione w nastepnych ustepach
niniejszego paragrafu.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozwigzania Umowy ze skutkiem na dzien doreczenia
Wykonawcy oswiadczenia Zamawiajgcego o rozwigzaniu Umowy w przypadku zaistnienia
ktérejkolwiek z ponizszych sytuacji:
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1) gdy Wykonawca tak dalece opéznia sie z postepem prac, ze wedtug normalnej oceny nie jest
mozliwe, by dotrzymat terminu wykonania Umowy, a przyczyna opdOznienia lezy po stronie
Wykonawcy;

2) naruszenia postanowien Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci w razie przeniesienia
przez niego praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy na osobe trzecig bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego,

3) naruszenia terminéw Umownych;

4) uporczywego tj. kontynuowanego pomimo dwukrotnych pisemnych upomnien ze strony
Zamawiajgcego nie przestrzegania przepiséw dotyczgcych BHP i przepisow ppoz. i ustalen
dotyczgcych organizacji prac majgcych wptyw na funkcjonowanie Zamawiajgcego itd.;

5) porzucenia budowy przez Wykonawce rozumianego jako nieobecnos¢ na budowie
pracownikéw Wykonawcy lub kierownika budowy przez co najmniej 3 dni z rzedu z
wytgczeniem sytuacii, gdy nieobecnos¢ uzgodniona zostata z Zamawiajgcym lub jest wynikiem
wystepowania po sobie dni ustawowo wolnych od pracy;

6) gdy do wtasciwego sgdu powszechnego zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci
Wykonawcy albo gdy Wykonawca postawiony zostanie w stan likwidacji lub ztozy wniosek o
ogtoszenie upadtosci lub ztozy oswiadczenie o wszczeciu postepowania naprawczego;

7) uporczywego tj. kontynuowanego pomimo dwukrotnych pisemnych upomnieh ze strony
Zamawiajgcego nie przestrzegania ustalen dotyczacych organizacji prac majgcych wptyw na
funkcjonowanie Zamawiajgcego itd.

8) gdy suma kar Umownych naliczonych Wykonawcy osiggnie 20% catkowitego wynagrodzenia
brutto;

9) gdy Wykonawca opdznia sie z dostarczeniem informaciji lub dokumentéw, o ktérych mowa w
§ 13 ust. 3i 4 o co najmniej 10 dni;

10) gdy zostanie wydana decyzja administracyjna na skutek ktérej dalsze prowadzenie robét nie
bedzie mozliwe lub stanie sie bezcelowe,

3. W sytuacji przedstawionej w ust. 2 powyzej Zamawiajgcy, po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu Wykonawcy, moze wej$¢ na teren budowy zgdajgc natychmiastowego usuniecia
sie z niego Wykonawcy, nie naruszajgc w ten sposob postanowien Umowy i nie zwalniajgc
Wykonawcy z jego zobowigzah ani z odpowiedzialnosci wynikajgcej z Umowy, ani tez nie
naruszajgc praw i statusu prawnego Wykonawcy okreslonych w Umowie. Zamawiajgcy moze -
na koszt Wykonawcy - sam dokonczy¢ prace lub zawrze¢ umowe z innym wykonawcg w celu
dokonczenia prac. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci oraz Zamawiajgcy nie ma prawa
dokonczenia prac na koszt Wykonawcy w sytuacji, gdy decyzja administracyjna, o ktérej mowa
w ust. 2 pkt. 10 nie zostanie wydana w zwigzku z naruszeniem postanowien Umowy lub
przepiséw prawa przez Wykonawce.

4. W przypadku rozwigzania Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu,
Zamawiajgcy moze nadto zazgda¢ na pismie, aby Wykonawca przenidst na niego, w terminie
14 (czternastu) dni, wszystkie prawa wynikajagce z zawartych przez Wykonawce uméw na
dostawe materiatow i innych débr oraz o wykonanie prac w celu realizacji Umowy.

5. Jezeli Zamawiajacy wejdzie na teren budowy i usunie Wykonawce zgodnie z ust. 2 i ust. 3, nie
bedzie zobowigzany, do zaptaty na rzecz Wykonawcy zadnej kwoty z tytutu Umowy, az do
chwili, gdy zostang ustalone koszty zwigzane z usunigciem szkdd powstatych na skutek
opoznienia w wykonaniu prac i usunieciu Wykonawcy oraz pozostate koszty poniesione przez
Zamawiajgcego. Jezeli suma tych kosztéw przekroczy kwote, jakg Wykonawca otrzymatby w
razie wykonania przez niego prac zgodnie z Umowg, wowczas Zamawiajgcy zazgda od
Wykonawcy zapfaty kwoty stanowigcej roznice, badz skorzysta z uprawnien wynikajgcych z kar
Umownych okreslonych w §14 niniejszej Umowy. W przypadku zaptaty w terminie pézniejszym
(po ustaleniu kosztoéw zwigzanych z usunieciem szkéd) nie powstaje po stronie Zamawiajgcego
obowigzek zaptaty odsetek.
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6. W razie rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym Wykonawca jest obowigzany do:

1) sporzadzenia, przy udziale Zamawiajgcego, protokotu inwentaryzacji prac w toku na dzien
rozwigzania, jezeli rozwigzanie Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

2) zabezpieczenia przerwanych prac w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, z
przyczyny ktérej nastgpito rozwigzanie Umowy;

3) wezwania Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych prac.

7. Rozwigzanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiajgcego w trybie opisanym w
ust. 2 nie wylgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z Umowy.

8. Niezaleznie i bez uszczerbku dla przepiséw ogdinych, Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie
prawo odstgpienia od Umowy w przypadku jej niewykonywania lub nienalezytego wykonywania
przez Wykonawce. W takim wypadku Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na
usuniecie tych naruszen, po bezskutecznym uptywie ktérego bedzie uprawniony do odstgpienia
od Umowy w terminie 30 dni.

9. Postanowienia ust. 3-7 stosuje sie odpowiednio do przypadkéw rozwigzania lub odstgpienia od
Umowy na zasadach ogdlnych okreslonych w Kodeksie cywilnym lub ustawie Prawo zaméwien
publicznych lub z innych niz okreslone w ust. 2 przyczyn okreslonych w Umowie.

§ 16
Zmiana umowy
1. Dopuszczalne sg zmiany Umowy w zakresie Personelu Wykonawcy w przypadku wystgpienia
sytuacji trwale uniemozliwiajgcej wykonywanie Umowy przez Wykonawce za pomocg 0sob
wskazanych w jego Ofercie pod warunkiem, ze nowe osoby zaproponowane na poszczegolne
stanowiska beda spetniaty warunki udziatu przewidziane dla tych oséb i opisane w SWZ;

2. Dopuszczalne jest przediuzenie Terminu Wykonania Umowy o0 czas opdznienia
Zamawiajgcego w wykonywaniu jego obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, jezeli takie
opOznienie jest lub bedzie miato wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy w wykonaniu
nastepujgcych zobowigzan:

a) przekazania Terenu Budowy;

b) przekazania dokumentacji budowy (pozwolenia na budowe, dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami, do ktérych
Zamawiajacy byt zobowigzany);

c) przekazanie dokumentéw wprowadzajgcych zmiany w zakresie realizacji Robat;
d) usuniecie wad w Dokumentacji Projektowej,

€) zmiany terminu dokonania prob koncowych i wnioskow o dokonanie préb
dodatkowych nieobjetych Umowa;

f)  zmiany terminu dokonania odbioréw przewidzianych w Umowie;

g) koniecznosci ograniczenia Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zakresu, ilosci,
pominiecia poszczegolnych robét lub ich elementéw, zmiany kolejnosci realizacji
Robot.

3. Dopuszczalne jest przedtuzenie Terminu Wykonania Umowy o czas opoznienia Wykonawcy,
jezeli takie opdznienie ma lub bedzie miato wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy i bedzie
nastepstwem okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych, wskazanych ponizej:

a) zawieszenie (wstrzymanie) wykonywania Robét przez organy nadzoru budowlanego
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

b) zaistnienie szczegolnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie Robo6t budowlanych zgodnie ze sztukg budowlana,
przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

c) wystgpienie Sity wyzszej, kleski zywiotowej;
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d)

e)

f)
9)

h)

m)

opd&znienie, utrudnienie lub przeszkoda spowodowane przez, lub dajgce sie
przypisaC Zamawiajgcemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez
Zamawiajgcego na Terenie Budowy, lub wykonawcy zatrudnionemu przez innego
inwestora,

wprowadzenie ograniczen sanitarno-epidemiologicznych w dostepie do placu
budowy Ilub objecie kwarantanng co najmniej 30% oséb skierowanych do
wykonywania prac przez Wykonawce, w takim przypadku termin wykonania Umowy
moze zosta¢ wydtuzony o liczbe dni odpowiadajgcg liczbie dni ograniczenia dostepu
do placu budowy lub liczbe dni w ktorej stan zatogi objetej kwarantanng a
skierowanej do realizacji zamowienia wynosit co najmniej 30%;

koniecznos¢ usuniecia niewypatéw i niewybuchdw,

koniecznos¢ przeprowadzenia wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonanie Robét, lub
wykopalisk archeologicznych,

stwierdzenie odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkéw
geologicznych;

stwierdzenie odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkow
terenowych, w szczegdélnosci istnienie podziemnych urzgdzen, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych;

koniecznosci wykonania robét dodatkowych;
koniecznosci wykonania ewentualnych robot zamiennych;

brak zgody lub wycofanie zgody przez osoby majgce tytut prawny do nieruchomosci
na wykonywanie Robot;

nastepstwa dziatania organow administracji, w szczegolnosci odmowy wydania lub
przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.;

4. Dopuszczalna jest zmiana Umowy, jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu
Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w
Dokumentaciji Projektowej, w szczegolnosci:

a)

b)

f)

w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy;

w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej
warunkéw geologicznych lub wodnych skutkujgcych niemozliwoscig lub znaczgcym
utrudnieniem zrealizowania Przedmiotu Umowy przy pierwotnie przyjetych
zatozeniach technologicznych,

w przypadku stwierdzenia nieujetych w Dokumentacji Projektowej podziemnych
urzgdzen instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

w przypadku koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych nie ujetych w Dokumentaciji
Projektowej w sytuacji, jezeli rozwigzania te bedg miaty znaczacy wptyw na
obnizenie kosztow realizacji robét lub obnizenie kosztéw eksploatacji lub poprawe
bezpieczenstwa lub skrécenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy;

koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa,

koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Ilub materialowych ze wzgledu na niemozliwos¢ ich
realizacji stosownie do rozwigzan przewidzianych w Dokumentacji Projektowej;

5. Dopuszczalna jest zmiana Umowy, jezeli koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy w
Sposob inny niz przyjety w Dokumentacji projektowej lub Umowie bedzie konsekwencjg zmiany
tresci lub warunkéw zgdd, decyzji lub uzgodnieh z organami administracji publicznej,
samorzgdowymi jednostkami organizacyjnymi lub innymi podmiotami, ktérych zgody, decyzje
lub uzgodnienia byly podstawg do ustalenia zakresu lub warunkow realizacji Przedmiotu

Umowy.
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6.

10.

11.
12.

13.

W innych przypadkach niz wskazane powyzej, dopuszczane sg zmiany Przedmiotu Umowy,
jezeli zaistnieje kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami — w takim przypadku zmiany w Przedmiocie Umowy zostang ograniczone do
zmian koniecznych, powodujgcych usuniecie kolizji.

Kazda ze zmian wskazanych w ust. 3-4 w uzasadnionych przypadkach moze powodowaé
koniecznos¢ zmiany wysokosci Wynagrodzenia, przy czym obowigzek uzasadnienia i
udokumentowania okolicznoséci i kosztow wptywajgcych na zmiane wysokosci Wynagrodzenia
spoczywa na Wykonawcy. Zmiany te realizowane bedg w formie aneksu, na podstawie
sporzadzonej i zaakceptowanej przez strony umowy wyceny, wykonanej na podstawie danych
rynkowych, w tym danych z zawartych wczesniej umow lub powszechnie stosowanych,
aktualnych publikacji (np. w systemie SEKOCENBUD) dla kwartatu, w ktérym one wystapity.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmian umowy w przypadkach i na zasadach opisanych w § 18
umowy (,Klauzule waloryzacyjne”).

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmian umowy w przypadkach i na zasadach opisanych w art. 455
PZP.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy, czesciowego
zawieszenia wykonywania Przedmiotu Umowy lub jego czesci, zmiane sposobu wykonania
dostaw, ustug lub robot budowlanych, z nastepujacych przyczyn:

a) sytuacji epidemicznej lub wprowadzenia przez wtadze panstwowe stanu nadzwyczajnego
lub innych ograniczen w funkcjonowaniu panstwa, lub jego czesci, lub Stron Umowy,

b) zmian obowigzujgcych przepiséw prawa, wptywajgcych na termin i sposéb wykonania
Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci wynikajgcych ze zmian Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 0
szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z
2020 r., poz. 374 ze zm.), wchodzgcych w zycie po dniu zawarcia Umowy,

o ile okolicznosci, o ktérych mowa w lit. a i b, wptywajg na nalezyte wykonanie Umowy i Strona
uprawdopodobni powyzsze okolicznosci.

Z wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy moze wystgpi¢ kazda ze Stron.

We wniosku o dokonanie zmian, Strona winna uzasadni¢ koniecznos¢ takich zmian. W
przypadku sytuacji, o ktérej mowa w ust. 9 lit. a i b, Strona winna uzasadni¢ koniecznos¢
takich zmian, a powotane okolicznosci potwierdzi¢ zatgczonymi do wniosku stosownymi
o$wiadczeniami i dokumentami.

W przypadku niewystarczajgcego uzasadnienia, Zamawiajgcy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na
dokonanie zmian Umowy. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg dla swej waznosci formy
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§ 17

Bezpieczenstwo informacji
Zamawiajgcy oswiadcza, ze dane osobowe uzyskane od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg
Umowy bedg przetwarzane przez Zamawiajgcego zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
0s0b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o
ochronie danych) (RODO) w celu realizacji niniejszej Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze realizujgc przedmiotowe zamowienie bedzie w petnym zakresie
przestrzegac przepiséw rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (RODO).

Wykonawca wyraza zgode na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych przy realizacji

Umowy w celu realizacji praw i obowigzkow wynikajgcych z Umowy, a takze na potrzeby i w
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zakresie wymaganym dla prawidtowego rozliczenia projektu w ramach, ktérego realizowany
byt przedmiot Umowy. Wyrazenie zgody jest dobrowolne, jednakze niezbedne do podpisania i
realizacji Umowy. Ponadto Wykonawca potwierdza, iz zapoznat sie z klauzulg informacyjng
przekazang mu wraz z trescig SWZ stosownie do postanowien art. 13 RODO.

4. Strony zobowigzujg sie do:
1) wzajemnego stosowania zasad poufnosci dokumentow i informacji uzyskanych od drugiej
Strony w zwigzku z wykonywanym przedmiotem Umowy zaréwno w trakcie jej trwania, jak i
po ustaniu stosunku wynikajgcego z Umowy; wszelkie dokumenty beda ujawniane jedynie w
zakresie niezbednym, zwigzanym z realizacjg przedmiotu Umowy, po wyrazeniu zgody przez
drugg Strone lub gdy obowigzek ujawnienia takich informacji wynika z przepiséw powszechnie
obowigzujgcego prawa lub orzeczenia uprawnionego organu;
2) zabezpieczania przed kradziezg, uszkodzeniem i zaginieciem wszelkich otrzymanych
dokumentéw (w tym na mobilnych nosnikach) zwigzanych z przedmiotem Umowy;
3) niewykorzystywania zebranych informacji prawnie chronionych dla celéw innych niz
wynikajgce z realizacji Umowy;
4) niezwtocznego przekazywania drugiej Stronie informacji o wszelkich przypadkach
naruszenia tajemnicy informacji prawnie chronionych lub o ich niewtasciwym uzyciu.

§ 18
Klauzule waloryzacyjne

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaru i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce.

2. W przypadku okreslonym w ust. 1 lit a), polegajacej na obnizeniu stawki podatku od towaru i
ustug lub/i podatku akcyzowego wysokosé wynagrodzenia brutto Wykonawcy zostanie
odpowiednio zmniejszona o réznice kwoty podatku od towardw i ustug oraz podatku
akcyzowego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zamawiajgcy w takiej sytuacji wyznaczy
date podpisania aneksu do umowy.

3. Niezaleznie od tresci ust. 2, w przypadku zaistnienia przestanek okreslonych w ust. 1 litera a),
b), c), d), Wykonawca bedzie uprawniony do ztozenia pisemnego wniosku do Zamawiajgcego
o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia. W pisemnym wniosku Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia szczegotowego wyliczenia, z ktérego bedzie wynikac, w
jaki sposdb i o ile zmiany okreslone w ust. 1 wptynety na zmiane kosztow wykonania
Przedmiotu Umowy. Wniosek musi rowniez zawiera¢ uzasadnienie i okreslenie kwoty, o jakg
ma wzrosng¢ wynagrodzenie Wykonawcy.

4. W terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku, o ktérym mowa w
ust. 3, Zamawiajgcy pisemnie ustosunkuje sie do niego albo wniesie swoje zastrzezenia. W
przypadku wniesienia zastrzezen przez Zamawiajgcego, Strony przystgpig do negocjacji
zmiany wysokosci wynagrodzenia, ktére powinny sie zakonczyé w terminie 7 dni od dnia
dostarczenia Wykonawcy tych zastrzezen.
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5.

10.

11.

12.

13.

Niezaleznie od ust. 1-4, na podstawie art. 439 ust. 1 Ustawy, Strony przewidujg mozliwos$é
wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany
cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy. Przez zmiane ceny
materiatdw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie,
wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego
w ofercie.

Jezeli zmiana ceny materiatow lub kosztow, o ktérej mowa w ust. 5, wzgledem ceny lub
kosztow przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, zmieni
sie 0 co najmniej 10 %, kazda ze Stron uprawniona bedzie do wystgpienia z wnioskiem do
drugiej Strony o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia. Zmieniona wartosc
wynagrodzenia, obowigzywac bedzie od miesigca nastepujgcego po miesigcu, w ktérym
Strona wystgpita z takim wnioskiem, o ile druga Strona uzna, iz rzeczywiscie doszto do zmiany
cen materiatow lub kosztéw majgcych wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia.

Strona wnioskujgca o zmiane wysokosci wynagrodzenia zobowigzana jest przedstawi¢ we
wniosku, o ktérym mowa w ust. 6, w jaki sposdb zmiana cen materiatéw lub kosztéw miata
wptyw na koszt realizacji przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
weryfikacji powyzszego- w tym celu Wykonawca zobowigzany jest m.in. do przedstawienia
harmonogramu zamdéwien i realizacji dostaw materiatéw wraz z potwierdzeniem ich
zamowienia, stuzgcych do realizacji Przedmiotu Umowy. Obowigzek wykazania wptywu
zmian, o ktérych mowa w ust. 1 oraz w ust. 5 — ust. 7, na koszty wykonania zaméwienia
nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiajgcego.
Strona moze wystgpi¢ z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 6 nie czesciej niz raz na 2
miesigce.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5-8 tgczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia,
w trakcie obowigzywania Umowy nie moze przekroczy¢ 5% wynagrodzenia okreslonegow § 8
ust.1 Umowy.

Strony po zaakceptowaniu wnioskéw, o ktérych mowa w ust. 3, lub/i ust. 6, wyznaczajg date
podpisania aneksu do umowy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zgodnie z postanowieniami ust. 1-11,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

b) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

Wykonawca, w sytuacji o ktérej mowa ust. 12, zobowigzany jest poinformowac pisemnie
Zamawiajgcego o dokonanej zmianie wynagrodzenia podwykonawcy lub powodach braku
dokonania takiej zmiany. Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy oswiadczenie
podwykonawcy potwierdzajgcego terminowg zaptate z tytutu zmiany wysoko$ci
wynagrodzenia.

Zmiana umowy, o ktérej mowa w § 19 skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie
ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.

§ 19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ustala sie zabezpieczenie w wysoko$ci

2.

pie¢ procent (5%) ceny catkowitej brutto za wykonanie catego Przedmiotu Umowy podanej w
ofercie Wykonawcy tj. w wysokosci ............... Ziotych (stownie: .................. )
W dniu zawarcia Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o
ktorym mowa w ust. 1 powyzej W formie ..o
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Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania Zaméwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, poza 30% tej kwoty, ktéra pozostaje
na okres trwania rekojmi za wady. Pozostawiona czes$¢ zostanie zwrocona w terminie 15 dni
od uptywu okresu rekojmi.

3.  Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy mogg nastepowac zgodnie z art.
149 Prawa zaméwien publicznych.

4. Zabezpieczenie niepieniezne powinno obejmowac nieodwotalne zobowigzanie
gwaranta/poreczyciela do bezwarunkowej wyptaty kwoty zabezpieczenia na pierwsze zgdanie
Zamawiajgcego.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w inne;j
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 8,
nastepuje nie poézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 20
Doreczanie powiadomien

1. Wszelkie dokumenty powstajgce na podstawie lub w zwigzku z Umowa bedg doreczane
pisemnie na nastepujgce adresy stron:
Dla Zamawiajgcego

Nazwisko: | Aurelia Szczesna
Adres: Urzad Gminy Suchy Las
Ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

Telefon: 61 8926 441

e-mail: aurelia.szczesna@suchylas.pl
Dla Wykonawcy:

NazZWISKO: | oo

AdreS: | o

Telefon: | o

e-mail: | e

2. Strony dopuszczajg przekazywanie dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1 pocztg
elektroniczng, z tym, ze dokumenty te nalezy niezwtocznie przekaza¢ drugiej Stronie pisemnie
pod rygorem braku skutecznosci dostarczenia tych dokumentow.

3. W przypadku zmiany przez jedng ze Stron oséb i adreséw do doreczen, o ktérych mowa w ust.
1, Strona ta obowigzana jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym drugg Strone na pismie. Jezeli
strona nie poinformuje o zmianie oséb i adreséw do doreczen, wystanie dokumentéw na
ostatni znany adres bedzie uznane za skutecznie doreczone.

§21
Upowaznieni przedstawiciele stron- nadzér nad realizacjg zamoéwienia
Zgodnie z niniejszg umowa:
- odpowiedzialnym ze strony Wykonawcy jest
Pan/i c...ooeveiiiiii
- odpowiedzialnymi za realizacje przedmiotu umowy ze strony Zamawiajgcego sa:
Pani Aurelia Szczesna tel. (61) 8926 441, Pan Tomasz Juszczuk tel. (61) 8926 298.
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B

§ 22

Ustalenia kohcowe
Wszelkie spory wynikite z wykonania niniejszej umowy strony rozwigzywaé¢ bedg polubownie, a
jesli nie bedzie to mozliwe, rozstrzygaé je bedzie sad powszechny wiasciwy dla miejsca
siedziby Zamawiajgcego.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody obu Stron wyrazonej pisemnie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany.
W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegodlnosci zas Kodeksu cywilnego, Prawa zaméwien publicznych i Prawa
budowlanego.
Umowa nabiera mocy prawnej po jej podpisaniu przez obie Strony.
Przeniesienie przez ktérgkolwiek ze Stron praw i obowigzkdéw, wynikajgcych z niniejszej
umowy na osobe trzecig, wymaga dla swojej waznosci pisemnej zgody drugiej Strony.
Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 3
egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
(podpis) (podpis) Kierownik Zamawiajgcego
Kontrasygnata
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ZALACZNIK nr 1 do projektu umowy

KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jakosci)

Gwarantem jest :

bedagcym Wykonawcg umowy nr CRU.........cccccceer e w ramach zadania ,Ztotniki-przebudowa

drogi wewnetrznej w m. Zitotniki wzdtuz ul. Obornickiej na odcinku ul. Radosna- ul. Pawlowicka”

(zwana dalej ,Umowg”).

1. Uprawnionym z tytutu gwarancji jakosci (dalej w tresci niniejszej Karty Gwarancyjnej:
»-gwarancja”), Gmina Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62 — 002 Suchy Las zwany dalej Gmina.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres ...... miesiecy liczgc od dnia bezusterkowego

odbioru koncowego przedmiotu umowy;

3. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcego 0 dobrej jakosci robdét i zastosowanych wyrobow

budowlanych. Roboty zostaly wykonane zgodnie z umowa, projektem technicznym, sztuka

budowlang, obowigzujgcymi normami i przepisami prawnymi.

4. Gwarancja obejmuje w szczegolnosci:

a) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej

gwarancji;

b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy, jak i

powstatych w okresie gwarancji;

c) koszty przeglagdow gwarancyjnych wraz z materiatami (w tym eksploatacyjnymi).

5. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

- dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy Uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg Wykonawca

nie ponosi odpowiedzialnosci;

- normalnego zuzycia;

- winy Uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz

urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacii.

6. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach w terminie 14 dni od dnia ich wykrycia, a

Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuwania wad w terminie 7 dni od dnia ich

zgtoszenia.

7. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych me jest mozliwe w terminie

wskazanym w pkt 6, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad

wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie

zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady.

8. W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzaniu sie z terminow,

o ktérych mowa w pkt 6 i 7, Zamawiajgcy zleci usunigecie tych wad innemu podmiotowi, obcigzajgc

kosztami Wykonawce lub potrgcajgc te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

9. Po zawiadomieniu przez Wykonawce o usunieciu wady, Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru

z udziatem Wykonawcy na okolicznosc¢ ktérego sporzgdzi sie protokot.

10. Jezeli wada elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla

ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad

i usterek w obu elementach.

11. Odbiér poprzedzajgcy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi, o ktorym mowa w pkt 2,

odbedzie sie na wniosek Zamawiajgcego, ktéry zostanie przestany do Wykonawcy z odpowiednim
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wyprzedzeniem. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego
usuniecia wad i usterek w terminie 14 dni od daty przegladu. Z odbioru tego zostanie sporzgdzony
protokot odbioru ostatecznego.

12. W przypadku dokonania usuniecia wad w przedmiocie umowy, termin gwarancji biegnie na
nowo od dnia usuniecia wady potwierdzonego protokotem odbioru, w zakresie naprawionej czesci
przedmiotu umowy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

PODPIS/Y | PIECZEC PODPIS/Y | PIECZEC

Zat. Nr 2 do projektu umowy (WZOR):
Zawiadomienie o przelewie wierzytelnosci

Niniejszym zawiadamiam, iz umowa cesji wierzytelnosci z dnia roku, dokonatem
przelewu cesji czesci wierzytelnosci jaka bedzie mi przystugiwa¢ wzgledem Gminy Suchy Las w

zwigzku z zawarta umowsg ............ (nazwa zadania: )zdnia roku, Nr |, narzecz
W zwigzku z powyzszym prosze o dokonanie wptaty kwoty w wysokoSci zt (stownie:
), na konto bankowe nr rachunku , Z chwilg wymagalnosci przystugujgcego

mi wzgledem Gminy Suchy Las roszczenia, najpozniej w terminie do 30 dni od dnia otrzymania
faktury z tytutu wykonania przedmiotu umowy Nr  z dnia

Jednoczesnie prosze o pisemne potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia o
przelewie wierzytelnosci wraz z o$wiadczeniem, iz przystugujgca mi wierzytelnos¢ w kwocie
zt. (stownie: ), zostanie uregulowana na rzecz
Potwierdzam otrzymanie niniejszego zawiadomienia i wyrazam zgode na cesje wierzytelnosci oraz
zobowigzuje sie dokonac zaptaty na rzecz
*kkkkkkkkk
Umowa cesji wierzytelnosci
zawartaw dniu .............coeeeee. FOKU W .ovvvviveiiieivieeevene, pomiedzy:

zwanym w dalszej czesci umowy -CEDENTEM.

§1
1. Cedent przelewa na rzecz Cesjonariusza swojg wierzytelnos¢ przystugujgcg mu z tytutu
wykonania nastepujgcej czesci umowy z dnia  Nr , zawartej pomiedzy Gming Suchy Las a

2. Wykonanie czesci ustug okreslone zostato na kwote tgczng  zt (stownie: 00/100). Kwota
zawiera wszystkie optaty i podatki, w tym podatek VAT.
3. Cesjonariusz przyjmuje wierzytelnos¢ o ktérej mowa w § 1 pkt. 1.

§2
1. Cedent zobowigzany jest przekazac¢ Cesjonariuszowi wszelkie dokumenty i informacje
konieczne do prawidtowego i terminowego wykonania robét.

§3
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa, a w szczegolnosci kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie ewentualne koszty jakie mogg powstaé z tytutu niniejszej cesji wierzytelnosci obcigzajg
Cedenta.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy obustronnego, pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci.

4. Spory mogace powsta¢ w wyniku realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wtasciwy
dla Cesjonariusza.

5. Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron
umowy.

CEDENT CESJONARIUSZ
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